

2 ENERGIRENOVERINGSPLAN

2.1 Etapeopdeling

Energi Fyn har valgt en etapeopdeling af renoveringsplanen, således at flest armaturer renoveres i år 2014. Det giver de bedst mulige vilkår for at planlægge renoveringen i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune i begyndelsen af 2013, og derved sørge for, at samarbejdet kan komme rigtigt godt i gang det første år.

Energi Fyn vil foreslå at renovere følgende områder i de første 3 år:

- År 2013:
 - Vester Hæsinge
 - Sandholt - Lyndelse
 - Sønder Broby - Brobyværk - Tørringe
 - Småbyer i gl. Faaborg kommune
 - Faaborg by
- År 2014:
 - Nr. Broby - Vøjstrup
 - Rolfsted - Kappendrup
 - Sdr. Højrup - Pederstrup
 - Nr. Lyndelse
 - Lørup
 - Vantinge
 - Gislev - Sandager
 - Ferritslev
 - Fjellerup - Ryslinge
 - Ryslinge
 - Årslev - Sdr. Næså og Tarup
- År 2015:
 - Kværndrup
 - Ny Stenderup
 - Søllinge
 - Ståby
 - Espe - Herringe - Rudme
 - Krarup
 - Allerup
 - Allested - Vejle
 - Ringe
 - Heden
 - Hillerslev - Højrup - Sallinge