

## MEROMKOSTNINGER IFM. RENOVERING AF SVØMMEHAL OG OMKLÆDNINGSRUM SAMT ETABLERING AF VARMTVANDSBASSIN

### Anlægsomkostninger

Omkostninger afholdt af MFC jf. spec. nr. 1	209.699
Møde afholdt med forvaltningen den 23.04.2019 med henblik på forventningsafstemning.	
Ekstra lønninger afholdt af MFC – 1.444 timer á 225 kr.	324.900
Den ekstra lønomkostning kan henføres til en forsinket og langtrukket byggeproces sammenholdt med, at svømmehallen i halvdelen af byggeperioden har været i drift på grund af aftalt aktivitet i og omkring svømmehallen (aftalte svømmestævner).	
<b>Omkostninger afholdt og betalt af Midtfyns Fritidscenter</b>	<b><u>534.599</u></b>

### Ansøgning om færdiggørelse af anlæg

A. reetablering af areal bag svømmehal	240.000
B. ny varmtvandsbeholder til svømmehal pga. øget kapacitet	90.000
C. afhjælpning af utæt afløb fra promenadedæk	82.000
<b>Samlet sum</b>	<b><u>412.000</u></b>

Ovennævnte punkter (A, B og C) er ikke igangsat. Beløbet søges hermed med henblik på færdiggørelse af byggesagen.

Det kan nævnes, at kapaciteten i varmtvandsbeholderen (punkt B), der forsyner svømmehallens omklædningsrum med varmt brugsvand, simpelthen ikke er stor nok, hvilket i perioder i løbet af dagen – betyder koldt vand i bruserene.

Midtfyns Fritidscenter den 24.04.2019