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Indledning  
Klimaaftalen af 22. juni 2020 har til formål at reducere CO2 udledningen, herunder også i varmeforsyningen. 

Udrulning af den grønne fjernvarme til områder, som i dag er fossilt opvarmet, er et af tiltagene som der ydes 

tilskud til.  

FFV Varme  A/S har i 2024 indsendt projektforslag for konvertering af dele af Korinth fra naturgas- og 

olieforsyning til fjernvarme, ændring af områdeafgrænsninger fra naturgasforsyning til fjernvarme, etablering af 

distributions- og stikledninger samt etablering af 2.2 MW varmepumpe, for at kunne sikre forsyning af Korinth.  

Teknik- og miljøudvalget den 21. juni 2024 godkendt projektforslaget, og har besluttet at udvidelsen af 

forsyningsområdet har en udnyttelsesfrist på 3 år.  

Efterfølgende har det vist sig, at der ikke er opnået den tilslutning til fjernvarme som projektgodkendelsen 

byggede på. En genberegning af projektet viser, at det ikke længere samfundsøkonomisk fordelagtigt.  

FFV Varme A/S har på baggrund af de nye beregninger indsendt projektforslag den 8. september 2025. Det 

indsendte projektforslag har til formål at skabe mulighed for, at forbrugerne i de berørte områder i stedet kan 

opnå tilskud til en individuel løsning.  

Projektforslaget er politisk behandlet den 23. oktober 2025, hvor projektforslaget efterfølgende blev sendt i 

høring.  

Projektforslaget er efterfølgende godkendt i henhold til § 5, stk. 1 i nr. 1091 af 8. september 2025– 

Projektbekendtgørelsen.  

Afgørelse 
Faaborg Midtfyn Kommune meddeler i henhold til § 4 i lov om varmeforsyning og § 3 i projektbekendtgørelsen 

godkendelse af projektforslag som beskrevet i ansøgning modtaget af kommunen den 21. marts 2023.  

Godkendelsen omfatter ændring af forsyningsområde i Korinth, ændring af områdeafgrænsning mellem 

fjernvarme og individuelvarmeforsyning.  

Godkendelsen af projektforslaget gives i henhold til projektbekendtgørelsen. Andre relevante tilladelser eller 

godkendelser fra kommunen for realisering af projektet skal indhentes særskilt. Det er ansøgers ansvar at 

relevante tilladelser og godkendelser er indhentet.  

Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet (jf. projektbekendtgørelsen § 30, stk. 1). 
 
Afgørelsen kan ifølge projektbekendtgørelsens § 30, stk. 2 inden 4 uger skriftlig påklages til 
Energiklagenævnet, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb (se forside) være modtaget i 
Nævnenes Hus. Klagen skal være skriftlig med angivelse af de synspunkter, som klagen støttes på. Den 
afgørelse, der klages over, bør vedlægges klagen. 
 
Energiklagenævnet orienterer Faaborg-Midtfyn Kommune om klagen. 
 
Klagen kan sendes pr. e-mail til: 
 
ekn@naevneneshus.dk 
 

Eller pr. post til postadressen: 

 
Nævnenes Hus 
Energiklagenævnet 
Toldboden 2 

mailto:ekn@naevneneshus.dk
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8800 Viborg 
 
Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er modtaget i rette tid.  
Der henvises til klagenævnets hjemmeside,  www.ekn.dk, under menuen ”Klagebehandling” 

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Inden for klagefristen på 4 uger samt efter at en evt. klage er indgivet, vil påbegyndelsen af projektet være på 

projektansøgers eget ansvar. Klager har ikke umiddelbart opsættende virkning, men Energiklagenævnet kan i 

særlige tilfælde træffe afgørelse om, at en klage skal have opsættende virkning. 

 

Gennemgang af projektet 
Projektforslaget er udarbejdet i henhold til projektbekendtgørelsen og dennes bilag 1. Projektforslaget opfylder 
der de formelle krav til indhold samt form, som er angivet i projektbekendtgørelsens § 19. 

 

Projektforslaget omfatter: 
  

• Annullering af fjernvarmeområde i Korinth, områdeafgrænsningen overgår fra fjernvarmeområde til   
individuel forsyningsområde 

• Annullering af etablering af fjernvarmenet og produktionsanlæg 
 

FFV Varme A/S ønsker at annullere konverteringsprojektet godkendt 21. juni 2024, som omfatter etablering af 

produktionsanlæg/varmepumpe anlæg samt fjernvarmenettet som skulle forsyne Korinth med fjernvarme.  

I det oprindelige projektforslag med efterfølgende godkendelse 21. juni 2024 blev investering og 

anlægsudgiften for varmepumpe, pumpestation, distributions- og stikledninger i Korinth blev opgjort til i alt ca. 

78,9mio. kr.  

Projektforslaget fra 2024 viste et samfundsøkonomisk overskud på ca. 3.1 mio. kr. over betragtningsperioden 

på 20 i forhold til den nuværende individuelle forsyning i områderne.  

De samfundsøkonomiske beregninger tager udgangspunkt i en minimumstilslutning på 348 ejendomme ud af 

de 487 bygninger som man tilbød fjernvarme for at projektet kunne realiseres. I sensommer 2025 var der 

forhåndstilmelding fra 126 forbrugere, svarende til 34%.  

Ved at genberegne de samfundsøkonomiske konsekvenser viser resultatet, at ved etablering af 

fjernvarmeledninger i projektområdet samt etablering af varmeproduktionsanlæg, opnås et samfundsøkonomisk 

underskud på ca. 40 mio. kr. i forhold til individuel opvarmning med luft-vand varmepumper overen 

betragtningsperiode på 20 år. 

Dette betyder, at projektet fra 2024 ikke længere er samfundsøkonomisk fordelagtigt.  

En annullering af projektgodkendelsen fra 2024, giver borgerne i de berørte område mulighed for at søge 

tilskud til individuelle løsninger.  

I projektforslaget er der gennemført en beregning af de samfundsøkonomiske omkostninger ved projektet over 

en 20-årig periode efter anvisningerne i Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på 

energiområdet.  

Beregningen er foretaget med:  

• • Reference: individuel forsyning med luf/vand-varmepumper 

• • Projektet: fjernvarmeforsyning  

Projektforslagets samfundsøkonomiske analyse er baseret på Energistyrelsens gældende 
beregningsforudsætninger. 

http://www.ekn.dk/
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I projektforslaget er der gennemført en beregning af de samfundsøkonomiske omkostninger ved projektet over 
en 20-årig periode efter anvisningerne i Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på 
energiområdet. 
 
Faaborg-Midtfyn Kommune besluttede den 22. august 2024 at sende projektforslaget i høring hos berørte 
parter. Projektforslaget blev sendt til Evida og Vores Elnet. Høringsperioden var til den 20. september 2024  
 
Evida har 7. november 2025 indsendt høringssvar/kommentar 

Høring og indkomne svar 
Evida har 7. november 2025 indsendt høringssvar til projektforslaget.  
Evida har ingen bemærkninger til projektforslaget, men ønsker den endelige projektgodkendelse tilsendt. 
 
Kommunens vurdering: 
Der er ingen bemærkninger i de indkomne høringssvar som giver anledning til bekymring.  

De økonomiske forhold 
Kommunen skal efter projektbekendtgørelsens § 19, skt. 4 foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk 
og miljømæssig vurdering af projektet, inden projektet godkendes, 
Ligeledes skal projektet opfylde de almindelige krav om positiv samfundsøkonomi jf. § 22. stk. 2. 

 

Samfundsøkonomisk 

Samfundsøkonomien skal være positiv for at sikre, at ressourcerne udnyttes bedst muligt på energiområdet. 
De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter. 
Projektforslaget som lev godkendt 21. juni 2024 viste et samfundsøkonomisk overskud i forhold til referencen på 
ca. 3.1 mio. kr. af omkostningerne i referencen. Som reference er der valgt individuelle varmepumper. 
 
Ved genberegning efter det lave antal forhåndstilmeldinger, viser de samfundsøkonomiske beregninger et 
underskud til fjernvarmeprojektet på ca. 40 mio. kr. over betragtningsperioden på 20 år ved at gennemføre 
fjernvarmeprojektet. 
 

Brugerøkonomi 

Der er ikke beregner brugerøkonomi, eftersom projektforslaget er udarbejdet som en aflysning af område og 
det kun er de samfundsøkonomiske forhold som skal belyses ved en godkendelse. 

Selskabsøkonomi 

Der er ikke beregner selskabsøkonomi, eftersom projektforslaget er udarbejdet som en aflysning af område og 
det kun er de samfundsøkonomiske forhold som skal belyses ved en godkendelse. 

Samlet vurdering  
Efter en konkret vurdering af sagen kan Faaborg-Midtfyn Kommune tiltræde FFV Varme’s vurdering af, at 

projektforslaget om at annullerer etablering af fjernvarme i Korinth, er samfundsøkonomisk fordelagtigt. 

Det er den samlede vurdering at projektforslaget er i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i 

projektbekendtgørelsen samt varmeforsyningslovens formålsparagraf. Projektforslaget fremmer den mest 

samfundsøkonomiske anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.  

Projektforslaget og det indkomne høringssvar er vedlagt som bilag til denne godkendelse. 

Retsgrundlag 
Faaborg-Midtfyn Kommune har den 11. januar 2024 modtaget en ansøgning fra Midtfyns Fjernvarme om 
godkendelse af projektforslag. 
 
Afgørelsen er truffet i henhold til: 
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• Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er nærmere reguleret i varmeforsy- 
ningsloven – Varmeforsyningsloven - (lovbekendtgørelse nr. 124 af 2. februar 2024 2020 om 
varmeforsyning med tilhørende ændringer). 

 
• Godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg – projektbekendtgørelse - 

(Bekendtgørelse nr.1091af 8. september 2025). 
 

Godkendelsen er foretaget med baggrund i disse bestemmelser: 

Varmeforsyningslovens: 
§1: ”Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af 

energi til bygningers opvarmning med varmt vand og inden for disse rammer af formindske 
energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler” 

 
§4: ”Kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg 

eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg”  
 
 

Projektbekendtgørelsens: 
§5: ”Projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilag 1, skal forelægges 

kommunalbestyrelsen til godkendelse” 
 
§6 ”Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel ved behandling af projekter 

for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med 
§1 i lov om varmeforsyning og § 22, stk 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projekter ud fra en 
konkret vurdering er det mest samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt , jf. dog §§ 12, 13 og 
§19 stk. 5” 

 
§11 ”En varmedistributionsvirksomheds eller naturgasdistributionsselskabs ret til at forsyne et område 

som følge af godkendelse af et projekt for naturgasdistributionsnet eller fjernvarmedistributionsnet 
medfører forsyningspligt over for de ejendomme, der er beliggende i området, fra tidspunktet for 
kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. dog stk. 2. 

 
 Stk. 2. En varmedistributionsvirksomhed eller et naturgasdistributionsselskab, der er 

forsyningspligtigt efter stk. 1, kan udskyde forsyningen af en ejendom i sit forsyningsområde, når 
bruger-, selskabs- eller samfundsøkonomiske hensyn tilsiger det. Forsyningen af ejendommen skal 
i så fald finde sted fra det tidspunkt, hvor der er forsyningsmulighed fra anlægget, dog senest fem 
år efter kommunalbestyrelsens godkendelse af projektet. 

 
§ 22  ”Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en 

energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på 
baggrund af  

1) planlægningen efter kapitel 2,  
2) de bestemmelser, der er fastsat i kapitel 3,  
3) de samfundsøkonomiske analyser, der er nævnt i § 19, stk. 1, nr. 9 og 10, og 4) de bemærkninger, 
der er modtaget efter § 21.  
 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det 
samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog § 12, § 13 og § 19, stk. 5. Kommunalbestyrelsen 
skal lægge de senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet til 
grund (Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner).  

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal anmode om, at de i projektansøgningen anvendte forudsætninger 

opdateres, hvis der ikke foreligger et godkendt projektforslag senest ét år fra ansøgningstidspunktet. 

Kommunalbestyrelsen kan desuden til hver en tid beslutte, at projektansøger skal opdatere de i 

projektansøgningen anvendte beregningsforudsætninger.”  
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§ 23.  ”Godkendelse omfatter følgende punkter, der er relevante for projektforslaget:  

1) Anlægget, herunder dets kapacitet, placering og produktionsform.  
2) Forsyningsform.  
3) Energiform. 
4) Forsyningsområde.  
5) Tidsfølge for anlæggets etablering eller ændring.  
6) Grundlag for beslutning om anvendelse af § 9, stk. 3, og § 7 i lov om varmeforsyning.  
 
Stk. 2. Til en godkendelse kan der knyttes vilkår vedrørende anlæggets etablering, ændring eller drift, 
f.eks. om  
1) tidsfrist for påbegyndelse af anlægsarbejder og tidsbegrænsning af godkendelsen, 
2) forelæggelse inden for fastsatte frister af aftaler med anlægget om energileverancer og om salg af 
de ydelser (opvarmet vand, damp, gas eller el), som anlægget vil producere, 
3) opnåelse af et nærmere afgrænset varmegrundlag og  
4) lavtemperaturdrift.” 

 
Bilag 1:  
Punkt 1.2 

”Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af varmeproduktionsanlæg, herunder forbrændingsanlæg fra 
affald, træ, halm. mv. og varmepumper til kombineret produktion af varme og køling 

Punkt 2.1 
”Etablering eller bortfald af anvendelsen at transmissions- og fordelingsledninger med tilhørende 
tekniske anlæg (pumper, stationer, varmeveksler m.v.) for fjernvarme, naturgas eller anden 
brændbare gasarter (bygas, biogas, lossepladsgas m.v.) 

Punkt 3.1: 
 ”Etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald ad distributionsnet eller forsyningsnet” 
 

 
 
 
 
 

Bilag 
 
 
 
1.  Kommentarer fra høringsberettigede 
 
2.  Projektforslag af 8. september 2025 incl. bilag  
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Bilag 1 
 
Svar fra Høringsberettige 
 
Høringssvar fra Evida:  
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Bilag 2 – Projektforslag 
 
Link til projektforslag 
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:c956fb3f-729b-411d-8684-bc02f927210b 
 
 

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:c956fb3f-729b-411d-8684-bc02f927210b
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1. Indledning og resumé 
Projektforslaget er udarbejdet på vegne af FFV Varme A/S (herefter FFV Varme eller Værket) i henhold til 
Varmeforsyningsloven samt Projektbekendtgørelsen og omfatter aflysning af fjernvarmeforsyning i Ko-
rinth inkl. etablering af fjernvarmeproduktion og distribution.   
 
FFV Varme indstiller på baggrund af redegørelsen og beregningerne i nærværende projektforslag til Faa-
borg-Midtfyn Kommunes byråd (herefter Kommunen), at FFV opnår godkendelse af nærværende pro-
jektforslag efter Varmeforsyningslovens retningslinjer, og dermed aflyser Projektforslag for Fjernvarme-
forsyning med 2,2 MW varmepumpe af Korinth for FFV Varme A/S, som Fåborg-Midtfyn Kommune meddelte 
endelig godkendt den 21.06.2024, Journalnummer: 13.03.01-P19-8-23.  
 
Godkendelse af nærværende projektforslag omfatter aflysning af følgende: 

• Omlægning af projektområdets forsyningsstatus fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme-
forsyning. 

• Konvertering af varmeforsyning i relevante ejendomme i projektområdet fra opvarmning med 
blandt andet naturgas og olie til fjernvarmeforsyning. 

• Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet. 
• Etablering af varmeproduktionsanlæg inkl. varmepumpe, akkumuleringstank samt naturgaske-

del til spidslastforsyning.  
 
Kommunens endelige godkendelse af nærværende projektforslag indebærer, at projektplanområdet 
omfattet af dette projektforslag indgår som individuelt forsyningsområde i kommunens varmeplanlæg-
ning. 
 
De samfundsøkonomiske konsekvensberegninger med en tilslutning på 34% (126 forbrugere) viser, at 
ved etablering af fjernvarmeledninger i projektområdet i Korinth samt etablering af varmeproduktions-
anlæg, opnås et samfundsøkonomisk underskud på ca. 40 mio. kr. i forhold til individuel opvarmning 
med luft-vand varmepumper over betragtningsperioden på 20 år. 
 
På baggrund af det samfundsøkonomiske underskud anses kravene i §6 i Projektbekendtgørelsen (BEK 
nr. 697 af 06/06/2023) og §1 i Varmeforsyningsloven (LBK nr. 124 af 02/02/2024), om at fremme den mest 
samfundsøkonomiske anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, ikke 
at være opfyldt for projektforslaget grundet for lavt antal af tilslutninger til fjernvarmeprojektet. Kommu-
nalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune anmodes på denne baggrund om at aflyse godkendelsen for 
fjernvarmeetablering i Korinth. 
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2. Projektbeskrivelse 

1.1 Baggrund  
FFV Varme har i år 2023 fået udarbejdet beslutningsgrundlag for etablering af ny fjernvarmecentral til 
forsyning af byen Korinth. Efterfølgende blev det besluttet, at FFV Varme vil tilbyde byen fjernvarme og 
derfor blev der i år 2024 indsendt Projektforslag for Fjernvarmeforsyning med 2,2 MW varmepumpe af Ko-
rinth for FFV Varme A/S til Fåborg-Midtfyn Kommune, som fik meddelt endelig godkendelse den 
21.06.2024, Journalnummer: 13.03.01-P19-8-23.  
 
Projektforslaget tilbød fjernvarme til i alt 487 bygninger i Korinth, hvor 376 bygninger var beregningsfor-
udsætning for projektet og tilhørende samfundsøkonomiske vurdering. Projektet søgte og fik tilsagn om 
tilskud fra Energistyrelsen Fjernvarmepuljen, hvor projektet kunne få op til 6.960.000 kr. til konvertering 
af samlet 348 bygninger med olie- og gasfyr. FFV Varme har kontaktet borgere og erhverv i byen, men 
september 2025, er der kun modtaget i alt 126 tilmeldinger til fjernvarmen. Forudsætningerne for det 
godkendte projektforslag er derfor ikke længere aktuelle og det samfundsøkonomiske overskud i forhold 
til referencen er ikke længere eksisterende.  
 
Projektgodkendelsen har en udnyttelsesfrist på 3 år, men FFV Varme forventer, at der ikke kommer til-
strækkeligt flere tilmeldinger til projektet i denne periode. Et tilstrækkeligt antal tilslutninger vil være om-
kring 348 tilslutninger. Derfor ansøger FFV Varme om aflysning af projektet, således at borgere i Korinth 
kan ansøge om tilskud fra Energistyrelsen Varmepumpepulje, såfremt de ønsker at skrift varmekilde. 

1.2 Formål 
Med nærværende projektforslag ansøger FFV Varme Fåborg-Midtfyn Kommune om godkendelse til at 
aflyse Projektforslag for Fjernvarmeforsyning med 2,2 MW varmepumpe af Korinth for FFV Varme A/S, som 
blev godkendt den 21.06.2024 (Journalnummer: 13.03.01-P19-8-23). 
 
Området, der med godkendelse af projektforslaget overgår fra fjernvarme til individuel forsyning i kom-
munens varmeplanlægning, fremgår på Figur 1.  
 
Aflysningen foretages iht. §6 i projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 697 af 06/06/2023), der fore-
skriver, at projektet er det mest samfundsøkonomiske fordelagtige projekt. Dette er ikke aktuelt uden at 
en tilstrækkelig tilslutning til fjernvarme på 348 tilmeldinger, hvilket ikke er opnået, og dermed kan et 
samfundsøkonomisk fordelagtigt fjernvarmeprojekt ikke realiseres. I nærværende projektforslag, forud-
sættes det, at 126 tilsluttes fjernvarmen.  
 
Tilslutningen til fjernvarme skal være væsentlig højere for at opnå en fornuftig selskabsøkonomi for FFV 
Varme. Selskabsøkonomi og forbrugerøkonomi belyses ikke i nærværende projektforslag, da kun er sam-
fundsøkonomien som ændrer godkendelsesformålet. 
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1.3 Afgrænsning af projektet  
Projektet er afgrænset af projektområdet markeret med grøn på Figur 1. 
 

 
Figur 1 Projektområdet er markeret med grøn og naturgasområdet er markeret med gul. Kilde: plandata.dk  

 
Ved godkendelse af nærværende projektforslag overgår forsyningsområdet markeret med grøn fra fjern-
varme til individuel forsyning.  
 

1.4 Tilknyttede projekter  
Nærværende projektforslag er en aflysning af Projektforslag for Fjernvarmeforsyning med 2,2 MW varme-
pumpe af Korinth for FFV Varme A/S, som fik meddelt endelig godkendelse fra Fåborg-Midtfyn Kommune 
21.06.2024, Journalnummer: 13.03.01-P19-8-23. Nærværende projektforslag har til formål at aflyse dette 
projekt og trække godkendelsen tilbage, da forudsætningerne for projektet ikke bliver opfyldt tilstrække-
ligt med antal tilslutninger til fjernvarmeprojektet og det dermed ikke kan realiseres med samfundsøko-
nomisk fordel.  

1.5 Indstilling  
FFV indstiller til Faaborg-Midtfyn Kommune til at gennemføre myndighedsbehandling af nærværende 
projektforslag efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn 
Kommune ansøges om at godkende nærværende projektforslag og dermed aflyse godkendelse af føl-
gende: 

• Tilslutningen af forbrugerne i projektområdet til fjernvarmeforsyning fra FFV herunder konverte-
ringen af ejendommene i Korinth fra individuel opvarmning med naturgas, olie, biomasse mv.  

• Ændring af områdeafgrænsningen for kollektiv varmeforsyning fra individuel naturgasforsyning 
til fjernvarmeforsyning i projektområdet. 
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• Etablering af en 2,2 MW varmepumpe og 3,6 MW gaskedel til spidslast. 
• Etablering af akkumuleringstank. 
• Virkeliggørelse af projektet vha. ekspropriation, såfremt der ikke kan laves frivillige forlig. 

 
Kommunalbestyrelsens godkendelse af nærværende projektforslag indebærer, at projektområdet om-
fattet af dette projektforslag overgår som et område med individuel varmeforsyning i kommunens var-
meplanlægning.  

1.6 Organisatoriske forhold  
Den ansvarlige for projektet er: 
FFV Varme A/S 
Korsvangen 6A 
5750 Ringe 
Kontaktperson: Michael Koue Rasmussen 
Tlf.: +45 6362 2856 
E: miras@ffv.dk  
 
Projektforslaget er udarbejdet af: 
PlanEnergi 
Jægergårdsgade 97, 1. sal  
8000 Aarhus C 
Kontaktperson: Caroline Møller Sørensen 
Tlf. +45 2064 0527 
E: cms@planenergi.dk  
  

mailto:miras@ffv.dk
mailto:cms@planenergi.dk
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3. Forhold til overordnet planlægning og lovgivning 
Varmeforsyningsloven er affattet i ”Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning”. 
 
Varmeforsyningslovens formål er jf. § 1, ”…at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljø-
venlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse 
rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.” 
 
Jf. § 4 i Varmeforsyningsloven påhviler det kommunalbestyrelsen at drage godkendelse for projekter, der 
vedrører opførsel af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller implementering af ændringer i eksiste-
rende varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsens godkendelse tilfalder i henhold til retningslinjerne 
i Projektbekendtgørelsen.  
 
Retningslinjerne for udarbejdelse, myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslag for kollektive 
varmeforsyningsanlæg er beskrevet i Projektbekendtgørelsen, der er affattet i ”Bekendtgørelse om god-
kendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg”. 
 
Jf. Projektbekendtgørelsens §3 er varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bekendtgørelsens Bilag 1, 
godkendelsespligtige projekter og skal forelægges og meddeles godkendelse fra kommunalbestyrelsen.  
 
Bilag 1 pkt. 3 i Projektbekendtgørelsen omfatter ”Distributionsnet og forsyningsområder”, hvori pkt. 3.1 
omhandler ”Etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af distributionsnet eller forsyningsområ-
der.” 
 
Aflysningen af fjernvarmeforsyning fra FFV Varme i Korinth består i bortfald af fjernvarmeforsyningsom-
rådet, distributionsnet samt stikledninger. På den baggrund er nærværende projektforslag godkendel-
sespligtigt med henvisning til det overfor nævnte Bilag 1 pkt. 3 i Projektbekendtgørelsen. 
 
Bilag 1 pkt. 1 i Projektbekendtgørelsen omfatter ”Produktionsanlæg, herunder kraftvarmeanlæg og var-
mepumper til kombineret produktion af varme og køling”, hvori pkt. 1.2 omhandler ”Opførelse, udvidelse 
og nedlæggelse af varmeproduktionsanlæg, herunder forbrændingsanlæg for affald, træ, halm m.v. og 
varmepumper til kombineret produktion af varme og køling.” 
 
Nærværende projektforslag nedlægger godkendte forsyning af Korinth med fjernvarme produceret af 
2,2 MW varmepumpe og 3,6 MW gaskedel til forsyning af projektområdet. På den baggrund er nærvæ-
rende projektforslag godkendelsespligtigt med henvisning til det overfor nævnte Bilag 1 pkt. 1 i Projekt-
bekendtgørelsen. 
 
Som forudsætning for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsynings-
anlæg skal kommunalbestyrelsen jf. § 6 i Projektbekendtgørelsen vurdere projektforslaget på baggrund 
af retningslinjerne i kapitel 3 i Projektbekendtgørelsen samt godkende det mest samfundsøkonomisk 
fordelagtige projekt jf. Varmeforsyningsloven.  
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Ved godkendelse af nærværende projektforslag annulleres FFV Varmes forsyningspligt for fjernvarme-
forsyning af byen Korinth jf. § 8 i Projektbekendtgørelsen. Dermed har FFV ikke pligt til at forsyne forbru-
gerne i projektområdet. 
 
Samlet set betyder det, at det er godkendelsen for tilkoblingen af projektområdet til forsyning med fjern-
varme fra FFV aflyses, da det ikke er mere samfundsøkonomisk fordelagtigt end referencesituationen 
med individuelle varmepumper, behandlet i nærværende projektforslag.  

1.7 Lokalplan og kommuneplan 
Projektområdet er omfattet af den gældende VARMEPLAN 2022-2030, og projektet vedr. aflysning af 
fjernvarmeprojektet vurderes ikke at være i overensstemmelse med målsætninger i VARMEPLAN 2022-
2030, hvor Korinth vurderes til at være et muligt fjernvarmeområde. Det er ikke muligt at lave fjernvarme 
samfundsøkonomisk fordelagtig i Korinth med den lave fjernvarmetilslutning i byen. Projektet giver der-
for anledning til at varmeplanen skal genbesøges. 

1.8 Berørte parter 
Jf. Projektbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen skriftligt give meddelelse til berørte parter, der 
vedrøres af et projekt behandlet i et projektforslag, og derigennem give de berørte parter muligheden 
for at indsende bemærkninger til projektforslaget indenfor en høringsfrist på 4 uger. 
 
Følgende vurderes at være berørte parter i forbindelse med nærværende projektforslag: 

• Gasselskab: Evida A/S 
• Elnetselskab: Vores Elnet A/S 
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4. Redegørelse for projektet 

1.9 Aktuelt varmegrundlag  
Varmegrundlaget for nærværende projektforslag anvender samme estimering af forbrugernes varme-
grundlag, som i det godkendte projektforslag der ønskes aflyst. Dog reduceres varmegrundlaget i nær-
værende projektforslag til 126 forbrugere, og ikke 376 forbrugere, som var varmegrundlaget tidligere. 
126 forbrugere anvendes, da dette er det antal tilmeldinger for fjernvarmetilslutning FFV Varme har mod-
taget i Korinth.  
 
Tabel 1 viser kundegrundlaget i form af almindelige forbrugere og storforbrugere, som på medregnes i 
de samfundsøkonomiske beregninger.  
 

Tabel 1 Varmebehov for tilkendegivelser, fordelt på almindelige og store forbrugere 
Forsyning Antal Varmebehov Areal  

Stk. MWh/år m2 

Naturgas alm 104 1.514 14.198 
Naturgas stor 4 627 4.981 

Olie alm 16 305 2.112 
Olie stor 2 199 1.226 

Total 126 2.645 22.517 

 
Fjernvarmeområdet i Korinth har tilsammen for de 126 forbrugere et forventet varmeproduktionsbehov 
(naturgas og olie) inkl. nettab (794 MWh) på 3.438 MWh. 
 
Der er taget udgangspunkt i, at de olie- og naturgasfyrede bygninger konverteres til fjernvarme i projek-
tet og individuelle varmepumper i referencen.  
De eksisterende bygninger opvarmet med andre varmekilder end naturgas og olie indgår ikke i projek-
tet 

1.10 Undersøgt alternativ 
 

Referencen1: Individuel varmeforsyning i Korinth med luft-vand varmepumper. 
 

Projektet: 
 

Fjernvarmeforsyning i Korinth med og etablering af varmepumpe på 
udeluft og naturgaskedel som spids- og reservelast 

1.11 Varmeproduktion 
På Figur 2 fremgår varmeproduktionsfordelingen i projektet og referencen.  

 
1 Referencen med individuelle varmepumper forudsætter at kommunalbestyrelsen beslutter, at eksisterende indivi-
duel forsyning med bl.a. de fossile brændsler i naturgas- og oliekedler ikke anses som relevant i den samfundsøkono-
misk analyse. 



 

08-09-2025 | Projektforslag for aflysning af fjernvarme i Korinth, FFV Varme A/S | SIDE 11 AF 22 

 

 
Figur 2 Varmeproduktion ved FFV for projektet og referencen med individuelle varmepumper 

 
Det ses af varmeproduktionsfordelingen, at varmeproduktionen ved tilslutning af 126 bygninger i pro-
jektområderne i Korinth primært vil være fra fjernvarmens varmepumpe på udeluft. 
 
For referencen dækkes al varmebehov af individuelle varmepumper. 

1.12 Godkendt anlægsomfang  
Projektets godkendte anlægsomfang omfatter et forsyningsområde med udlægning af distributionsnet i 
projektområdet. Derudover etableres varmepumpe med tilhørende spids- og reservelastkedel på natur-
gas. Disse anvendes i nærværende projektforslag for aflysning af samme anlægsomfang.  
 
Anlægsarbejdet omfatter således: 

• Jord- og anlægsarbejde ifm. ledningsarbejde 
• Levering og montering af prærør og diverse komponenter 
• Reetablering af berørte arealer 
• Eldrevet varmepumpeanlæg med en varmeeffekt på 2,2 MWvarme  
• Gaskedel med en varmeeffekt på 3,6 MWvarme  
• Jord- og anlægsarbejde ifm. varmepumpe 
• Etablering af bygning til varmepumpe og naturgaskedel 
• Etablering af luftkølegård 
• Etablering af akkumuleringstank 
• Etablering af interne ledninger 
• Eltilslutning af varmepumpe 

 
Fjernvarmedistributionsnettet er dimensioneret til at kunne forsyne alle bygninger i Korinth, men i be-
regningerne af samfundsøkonomi medtages kun det antal forbrugere, som har tilkendegivet ønske om 
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fjernvarmetilslutning. De øvrige ejendomme forventes ikke umiddelbart at blive tilsluttet fjernvarme. Di-
mensioneret fjernvarmenet har ledningslængder og dimensioner som anvist på Figur 3. 
 

 
Figur 3 Overblik over antal tracémeter i ledningsnettet – eksklusive stikledninger 

 
Figur 4 viser det godkendte ledningstracé og placering af varmepumpe. Der er beregnet 20 meter stik-
ledning i gennemsnit per tilslutning. Stikledningerne etableres som DN20. Det er forudsat, at distributi-
onsledningerne etableres i vejene. 
 

 
Figur 4 Projektets godkendte ledningstracé og placering af varmepumpe 

 
 
 

Korinth

Fjernvarmeledninger

DN m

20 2.359

25 1.481

32 1.120

40 615

50 826

65 1.439

80 350

100 1.422

125 172

150 162

200 0

250 0

300 0

I alt 9.946
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5. Konsekvensberegninger  
Der er udført beregninger på konsekvenserne af projektet for samfundsøkonomi samt energi- og miljø-
forhold. 

1.13 Forudsætninger  

1.13.1 Fælles forudsætninger  
Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af var-
meforsyningsprojekter. 
 
Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af pro-
jektet. Resultatet udgøres af forskellen mellem referencen med individuel forsyning af projektområdet i 
Korinth og projektet, hvor fjernvarmeforsyningen etableres med en varmepumpe og naturgaskedel. Re-
sultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gen-
nemførelse af projektet i forhold til referencen.  
 
Der er benyttet afgifter gældende for 2025. 

1.13.2 Reference – individuel forsyning med luft/vand-varmepumper  
I referencen er der benyttet individuel forsyning fra luft-vand varmepumper. De anvendte forudsætnin-
ger for varmepumperne fremgår af efterfølgende tabel. Der er regnet med en SCOP på 3,15 for luft-
vand varmepumperne samt en teknisk levetid på 16 år. Oversigt over anvendte forudsætninger i forbin-
delse med individuelle varmeanlæg ses på Tabel 2. 
 

Tabel 2 Oversigt over anvendte forudsætninger i forbindelse med individuelle varmeanlæg 
Varmepumpe luft/vand 

Investering 110.000 kr. 
Drift og vedligehold 2.300 kr./år 

Virkningsgrad 315 % 
Levetid 16 år 

  

1.13.3 Projektet – fjernvarmeforsyning  
Projektinvesteringerne er anvendt fra det godkendte projektforslag og bruger samme forventede inve-
steringssum for etablering af fjernvarmen. Dog er investeringen for stikledninger, målere og units tilpas-
ser tilslutning af 126 forbrugere, da der ikke vil blive anlagt flere end dette. Varmeproduktionsanlægge-
nes størrelser og tilhørende investeringer er ikke justeret og fastholdes til angivet værdier fra godkendte 
projektforslag.  
 
Anvendte investeringer for projektet ses i Tabel 3. 
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Tabel 3 Investeringer for projektet 
Investeringselementer Levetid 

/ [år] 
2025 2026 2027 

Gaskedel, spids 20 1.621.591     
Luft-vand VP, Stor 20 22.915.200     
Akkumuleringstank 30 961.642     
Bygning 30 1.700.000     
Projektering anlæg og rør, 10% 30 5.370.330     
Distributionsnet 30 26.504.872     
Stikledninger 30 2.286.359 1.691.821 1.691.821 
Målere 30 111.760 82.720 82.720 
Units 30 857.477 634.501 634.501 
Investeringer hhv. annuiteter i alt   62.329.231 2.409.042 2.409.042 

1.14 Samfundsøkonomi  
Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning, 
set fra samfundets side, i forhold til referencedrift med individuelle varmepumper. 
 
De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres, hvorved nutidsværdien fremkommer for hen-
holdsvis en situation med referencen og en situation med etablering af fjernvarmen. Det samfundsøko-
nomiske under-/overskud er beregnet med en kalkulationsrente på 3,5 % p.a. 
 
De samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er udarbejdet i henhold til følgende forudsætninger: 

• Energistyrelsens ”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2021”. 
• Energistyrelsens ”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissio-

ner, februar 2022”. 
• Nøgletalskatalog, Finansministeriet, november 2024. 

 
energyPRO-model for de forskellige varmeforsyningskilder i projektet anvendes i de samfundsøkonomi-
ske beregninger.  
 
Den samfundsøkonomiske beregning består af prissætning af følgende elementer: 

• Investeringer  
• Omkostninger til drift og vedligehold  
• Køb af brændsler  
• Salg af el til nettet  
• Køb af el fra nettet  
• Forvridningstab, afgifter  
• Forvridningstab, tilskud  
• CO2-omkostninger, brændsler  
• CO2-omkostninger, el (er indeholdt i el-priserne, og derfor 0 her)  
• Øvrige emissioner (SO2-, NOX- og PM2,5), brændsler  
• Øvrige emissioner (SO2-, NOX- og PM2,5), el  
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Samfundsøkonomien er beregnet over en betragtningsperiode på 20 år (fra 2025 til 2044). De samfunds-
økonomiske nutidsværdier er tilbagediskonteret til 2025. De samfundsøkonomiske forudsætninger kan 
ses i Bilag. 
 
I de samfundsøkonomiske beregninger er det indenfor betragtningsperioden på 20 år forventet, at de 
individuelle luft/vand varmepumper skal udskiftes, hvilket resulterer i en reinvestering i denne varme-
forsyningskilde, samt en scrapværdi for distributions- og stikledninger og fjernvarmeunits efter betragt-
ningsperioden. Alle investeringer i de samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er således omreg-
net til annuiteter for at tage højde for de forskellige levetider på de forskellige tekniske anlæg. Levetiden 
for fjernvarmeledninger er i beregningerne konservativt sat til 30 år, men erfaring viser, at de har en 
levetid på over 60 år, og levetiden er 40 år jf. Teknologikataloget. 
 
Sammenholdes nutidsværdien af periodens samlede omkostninger for henholdsvis projektet og referen-
cen ses, at der opnås et samfundsøkonomisk underskud på ca. 40 mio. kr. over betragtningsperio-
den på 20 år ved projektforslagets gennemførelse. Resultatet for de samfundsøkonomiske beregnin-
ger er angivet i Tabel 4. 
 

Tabel 4 Samfundsøkonomiske omkostninger fordelt på de forskellige omkostningselementer i projektet og referencen 

Samfundsøkonomiske nutidsværdier FJV. VP 2,2 MW NG 
3,6 MW  

VP individuelle 

Investeringer mio. kr. 74,56 24,87 
Omkostninger til D&V mio. kr. 2,31 2,46 
Køb af brændsler mio. kr. 0,38 0,00 
Salg af el til nettet mio. kr. 0,00 0,00 
Køb af el fra nettet mio. kr. 2,44 12,83 
Forvridningstab, afgifter mio. kr. 0,00 0,00 
Forvridningstab, tilskud mio. kr. 0,00 0,00 
CO2-omkostninger, brændsler mio. kr. 0,08 0,00 
CO2-omkostninger, el* mio. kr. 0,00 0,00 
Metan og lattergas, brændsler mio. kr. 0,00 0,00 
Metan og lattergas, el mio. kr. 0,01 0,02 
SO2, NOX og PM2,5, brændsler mio. kr. 0,00 0,00 
SO2, NOX og PM2,5, el mio. kr. 0,01 0,02 
I alt mio. kr. 79,79 40,20 

Forskel ift. referencen mio. kr. -39,6 0,0 

*) Værdierne i denne række er 0 fordi CO2-omkostninger for el pr. definition er indeholdt i el-prisen. 

     Metan- og lattergas-emissioner er prissat som CO2-udledninger uden for kvotesektoren. 

1.14.1 Energi og miljø 
De beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og luftemissionen er en del af de samfundsøkonomi-
ske beregninger og fremgår i Tabel 5 og Tabel 6. De energi- og miljømæssige konsekvenser over 20 år 
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ved hhv. en etablering af fjernvarmeforsyningsområdet på 3.438 MWh inklusive ledningstab og individuel 
forsyning ved luft-vand varmepumper på 2.644 MWh. 
 
Tabel 5 viser de energimæssige konsekvenser for varmeproduktionen i referencen og projektet. I tabel-
len er varmeproduktionen samt varmeproduktionsfordelingen inkluderet og indeholder hertil også 
brændselsforbrug samt el- og gasforbrug for referencen og projektet. 
 

Tabel 5 Energimæssige konsekvenser for projektet og referencen 

Energimæssige konsekvenser Enhed 

FJ
V.

 V
P 

2,
2 

M
W

 
 N

G
 3

,6
 M

W
  

VP
 in

di
vi

du
el

le
 

Varme ab værk MWh/år 3.438 2.644 

Varmeproduktion       

Gaskedel MWh/år 152 0 
Varmepumpe MWh/år 3.286 2.644 

Varmeproduktion i alt MWh/år 3.438 2.644 
Varmeproduktionsfordeling       

Gaskedel - 4% - 
Varmepumpe - 96% 100% 

Varmeproduktionsfordeling i alt - 100% 100% 
El-forbrug       

Stor Varmepumpe MWh/år 995 0 
Individuel LV-VP MWh/år 0 2.504 

El-forbrug i alt MWh/år 995 2.504 

El-produktion minus el-forbrug MWh/år -995 -2.504 

Gasforbrug mio. Nm3/år 0,01 0,00 
 
Tabel 6 viser de miljømæssige konsekvenser for den marginale varmeproduktion i referencen og projek-
tet, samt viser emissioner og CO2-ækvivalenter. Som det kan ses i Tabel 6, sker en mindre reduktion i 
udledningen af CO2-ækvivalenter ved forsyning af Korinth med fjernvarme inkl. etablering af 2,2 MW var-
mepumpe fremfor forsyning med individuelle varmepumper over projektperioden på 20 år. 
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Tabel 6 Akkumuleret luftemission over 20 år for projektet og referencen 

Emissioner Enhed 

FJ
V.

 V
P 

2,
2 

M
W

 
N

G
 3

,6
 M

W
 

VP
 in

di
vi

du
el

le
 

CO2 ton 170 203 
CH4 (metan) ton 0 1 
N2O (lattergas) ton 0 0 

CO2-ækvivalenter ton 181 228 

SO2 ton 0,0 0,1 
NOX ton 0,8 1,7 
PM2,5 ton 0,0 0,0 

1.14.2 Følsomhedsberegninger 
Der er udført følsomhedsberegninger for alle de oplistede omkostningselementer i samfundsøkono-
mien. Resultaterne af de væsentligste følsomhedsberegningerne fremgår på Figur 5. Omkostningsele-
menterne er hver især varieret med +/- 20 % i projektet og referencen. 
 

 
Figur 5 Følsomhedsberegninger, balancerede samfundsøkonomiske omkostninger for Projekt og Reference. 
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Der er ligeledes lavet følsomhedsanalyser på henholdsvis lave og høje CO2-omkostninger jf. beregnings-
forudsætningerne. Ved lave CO2-omkostninger falder det samfundsøkonomiske underskud med ca. 
13.000 kr. over betragtningsperioden, mens det samfundsøkonomiske underskud over betragtningspe-
rioden stiger med ca. 62.000 kr. ved høje CO2-omkostninger.  
 
På Figur 5 ses det, at projektets samfundsøkonomiske resultat er mest følsomt overfor ændringer i inve-
steringer. Det vurderes på den baggrund, at projektet er samfundsøkonomiske ufordelagtigt, uanset æn-
dringer i de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, da det kræver ændringer på mere end 
20% inden, at projekt er samfundsøkonomisk fordelagtigt.  
 
Følsomhedsanalyse viser, at projektet skal have 341 tilslutninger til fjernvarmeprojektet, før det er på 
samme samfundsøkonomiske niveau som referencen med individuelle varmepumper.  

1.15 Selskabsøkonomi 
Da projektet omhandler aflysning af projekt, præsenteres der ikke selskabsøkonomiske beregninger for 
projektet.  

1.16 Forbrugerøkonomiske forhold  
Da projektet omhandler aflysning af projekt, præsenteres der ikke forbrugerøkonomiske beregninger for 
projektet eller referencen.  
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6. Konklusion 
Resultaterne af beregningerne viser, at ved etablering af fjernvarmeledninger i projektområdet i Korinth 
samt etablering af varmeproduktionsanlæg, opnås et samfundsøkonomisk underskud på ca. 40 mio. kr. 
i forhold til individuel opvarmning med luft-vand varmepumper over betragtningsperioden på 20 år. 
 
På baggrund af det samfundsøkonomiske underskud anses kravene i §6 i Projektbekendtgørelsen (BEK 
nr. 697 af 06/06/2023) og §1 Varmeforsyningsloven (LBK nr. 124 af 02/02/2024), om at fremme den mest 
samfundsøkonomiske anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, ikke 
at være opfyldt for projektforslaget grundet for lavt antal af tilslutninger til fjernvarmeprojektet. Kommu-
nalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune anmodes på denne baggrund om at aflyse godkendelsen for 
fjernvarmeetablering i Korinth.  
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7. Bilag 

 
 

 
 

 

Grundlag Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, juli 2021

Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner 2022 (SØB22), Energistyrelsen, 28. februar 2022

Finansministeriets Nøgletalskatalog

Kalkulationsrente 3,50% p.a. Diskonteringsrente 3,5% p.a. for 0-35 år

Nettoafgiftsfaktor 1,28 - Nettoafgiftsfaktor (NAF) 28%

Skatteforvridningsfaktor 0% - Skatteforvridningsfaktor 0%

Basisår (= år 1) 2022 - 1. år i tabellerne i SØB22.

Nutidsværdier tilbagediskonteres til 2025 - Alle nutidsværdier tilbagediskonteres til dette år.

Eksponent for nutidsværdier 4 -

Prisniveau 2021-kr. - Prisniveauet i SØB22.

Prisniveau for nutidsværdier 2025-kr. - Input prisniveau = 2021-kr. og output prisniveau = 2025-kr.

BVT-deflatoren for 2025-kr. 1,0637 -

Nettab i el-nettet 5,8% -

CO2-ækvivalenter

CO2 1 ton/ton

CH4 28 ton/ton

N2O 265 ton/ton

Realrente 3,70% p.a. Bruges til at beregne selskabsøkonomiske annuiteter og nutidsværdier.

Euro-kurs 743,99 kr./100€ Den aktuelle kurs skal anvendes, jf. note 37 i Vejledningen.

Projekt udarbejdet af PlanEnergi, Sep 2025 / CMS

Værk Korinth Konverteringsprojekt FALSK

Alternativ # 2 FJV. VP 2,2 MW NG 3,6 MW 

Alternativ # 6 VP individuelle

'Tabel 16'!

CO2-pris # 1 B CO2-kvoter (B og C er ens.)

CO2-pris # 2 C CO2-udledninger uden for kvotesektoren (B og C er ens.)

CO2-pris # 3 D Lav pris på CO2 Tabel 17

CO2-pris # 4 E Høj pris på CO2 1 SNAP 1 = Større forbrændingsanlæg, inkl. affaldsforbrændingsanlæg

CO2-pris # 5 F Brugerdefineret # 1 500 2021-kr./ton CO2 2 SNAP 2 = Forbrændingsanlæg i husholdninger mv.

CO2-pris # 6 G Brugerdefineret # 2 1.000 2021-kr./ton CO2 3 SNAP 3 = Industrielle forbrændingsanlæg

↓ ↓

Tabel 6 Tabel 13

Brændsler Brændselsnavne CO2-priser Brændselspriser Emissioner SNAP-kategori

Brændsel # 1 Gas til kedler B Ledningsgas, 6.000- 75.000 m3 Ledningsgas, Kedel SNAP 1

Spidslasteffekt El-tariffer

El-prod. og -forbrug El-navne [MW-el] [-]

El-forbrug # 2 Stor Varmepumpe 0,73 2.000-70.000 MWh/år

El-forbrug # 4 Individuel LV-VP 0,0001 Under 20 MWh/år

Investeringselementer Levetid / [år] Samfundsøkonomisk vægt 2025 2026 2027 2028 2029 2057 Sum

Gaskedel, spids 20 100% 1.621.591

Luft-vand VP, Stor 20 100% 22.915.200

Akku. Tank 30 100% 961.642

Bygning 30 100% 1.700.000

Projektering anlæg og rør, 10% 30 0% 5.370.330

Distributionsnet 30 100% 26.504.872

Stikledninger 30 100% 2.286.359 1.691.821 1.691.821 0 0

Målere 30 100% 111.760 82.720 82.720 0 0

Units 30 100% 857.477 634.501 634.501 0 0

Investeringer hhv. annuiteter i alt 62.329.231 2.409.042 2.409.042 0 0 0 67.147.315

Investeringselementer Levetid / [år] Samfundsøkonomisk vægt 2025 2026 2027 2028 2029 2057 Sum

Individuelle varmepumper 16 100% 6.433.592 4.762.364 4.762.364 0 0

Investeringer hhv. annuiteter i alt 6.433.592 4.762.364 4.762.364 0 0 0 15.958.320
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FFV Korinth P l a n E n e r g i

FJV. VP 2,2 MW NG 3,6 MW 

Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2023  00:00  til  31-12-2023  23:59

(Alle beløb i kr.)

Driftsindtægter

Ialt Driftsindtægter 0

Driftsudgifter

    Varmepumpe

      Elkøb 994,7 MWh á 548,1 *= 545.163

      Transmissions og systemtarif 994,7 MWh á 112,2 = 111.602

      Distributionstarif 994,7 MWh á 131,0 *= 130.302

      Elvarmeafgift 994,7 MWh á 4,0 = 3.979

      DV 3286,2 MWh á 20,0 = 65.724

    Varmepumpe Ialt 856.770

    Naturgaskedel

      Energiafgift 13131,6 Nm3 á 2,5 = 33.236

      CO2 afgift 13131,6 Nm3 á 0,4 = 5.384

      NOx afgift 13131,6 Nm3 á 0,0 = 118

      DV 151,8 MWh á 23,0 = 3.492

      Naturgas distribution 13131,6 Nm3 á 2,2 = 28.889

      Naturgas listepris variabel 13131,6 Nm3 á 5,7 *= 74.784

    Naturgaskedel Ialt 145.903

Ialt Driftsudgifter 1.002.674

Resultat af ordinær drift -1.002.674

* Gennemsnitspris

FFV Korinth P l a n E n e r g i

Energiomsætning, Årlig

Beregnet periode: 01-2023 - 12-2023

Varmebehov:

Varmebehov 3.438,0 MWh  

Max varmebehov 1,0 MW  

Varmeproduktioner:

Naturgaskedel 151,8 MWh/år 4,40%

VP00_01 3.286,2 MWh/år 95,60%

Total 3.438,0 MWh/år 100,00%

Elektricitet forbrugt af energianlæg:

Elspot marked:

af årlig

VP00_01 994,7

0,0

Driftstimer:

Total af årlig timer

[t/År] %

VP00_01 4565,5 52,10%

Ud af hele perioden 8760

Produktionsenhed(er) ikke forbundet til elmarked:

Driftstimer:

Total af årlig timer

[t/År] %

Naturgaskedel 284 3,20%

Ud af hele perioden 8760

Starter FuldlastsdriftstimerUdnyttelsesfaktorTotaleffektivitet

Diverse nøgletal: [timer] [%] [%]

Naturgaskedel 9 126,22 1,44 105

VP00_01 399 4417,08 45,75 330

Brændsler:

Som brændsler

Brændselsforbrug

Naturgas 13.131,6  Nm3

Som energianlæg

Naturgaskedel

  Naturgas 144,6  MWh = 13.131,6  Nm3

Total 144,6 MWh
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Følsomhedstabeller:  

 

Følsomheder 1 20%

FJV. VP 2,2 

MW NG 3,6 

MW 

VP 

individuelle

Grundberegning mio. kr. 79,79 40,20

Investeringer + 20% mio. kr. 94,70 45,17

Investeringer - 20% mio. kr. 64,88 35,22

Omkostninger til D&V + 20% mio. kr. 80,25 40,69

Omkostninger til D&V - 20% mio. kr. 79,32 39,71

Køb af brændsler + 20% mio. kr. 79,86 40,20

Køb af brændsler - 20 % mio. kr. 79,71 40,20

Salg af el til nettet + 20% mio. kr. 79,79 40,20

Salg af el til nettet - 20% mio. kr. 79,79 40,20

Køb af el fra nettet + 20% mio. kr. 80,27 42,76

Køb af el fra nettet - 20% mio. kr. 79,30 37,63

Forvridningstab, afgifter + 20% mio. kr. 79,79 40,20

Forvridningstab, afgifter - 20% mio. kr. 79,79 40,20

Forvridningstab, tilskud + 20% mio. kr. 79,79 40,20

Forvridningstab, tilskud - 20% mio. kr. 79,79 40,20

Følsomheder 2 20%FJV. VP 2,2 MW NG 3,6 MW VP individuelle

Grundberegning mio. kr. 79,79 40,20

CO2-omkostninger, brændsler + 20%mio. kr. 79,80 40,20

CO2-omkostninger, brændsler - 20%mio. kr. 79,77 40,20

CO2-omkostninger, el* + 20% mio. kr. 79,79 40,20

CO2-omkostninger, el* - 20% mio. kr. 79,79 40,20

Metan og lattergas, brændsler + 20%mio. kr. 79,79 40,20

Metan og lattergas, brændsler - 20%mio. kr. 79,79 40,20

Metan og lattergas, el + 20% mio. kr. 79,79 40,20

Metan og lattergas, el - 20% mio. kr. 79,79 40,19

SO2, NOX og PM2,5, brændsler + 20%mio. kr. 79,79 40,20

SO2, NOX og PM2,5, brændsler - 20%mio. kr. 79,79 40,20

SO2, NOX og PM2,5, el + 20% mio. kr. 79,79 40,20

SO2, NOX og PM2,5, el - 20% mio. kr. 79,79 40,19
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