
UDVIKLINGSPLAN FOR 
FREMTIDENS FORSTAD ÅRSLEV

En del af Faaborg-Midtfyn Kommune

Den strategiske udviklingsplan 
for Årslev bidrager til: 
• En morgendagens by, der svarer på fremtidens 

behov for bæredygtighed i alle dets aspekter

• En ”klog” og samordnet byudvikling, der skaber 
synergi i investeringerne, så faciliteter og funk-
tioner bruges af hele byen til glæde for byens 
borgere og tiltrækning af potentielle investorer 
og tilflyttere

• De bedste betingelser for koordinering og 
synergi mellem planlægning, kommunale invest-
eringer, områdets institutioner og foreninger 
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En strategisk plan 
Udviklingsplanen indeholder en strategisk plan for, i 
hvilken takt byudviklingen skal ske samt en fysisk plan, 
der konkretiserer og integrerer vinderprojekterne af 
arkitektkonkurrencerne ”En samlende bymidte” og 
”Boliger i landskabet” og endelig en økonomisk plan for 
de offentlige investeringer. 
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Årslev 
– en forstad til Odense
Lige syd for Odense med blot 10 kilometer til vækst-

området Campus Odense ligger den lille by Årslev med 

et indbyggertal på godt 4.000. Kendetegnet ved rekrea-

tive naturområder og god infrastruktur med motorvej, 

tog og cykelsti til Odense. Med sin unikke placering 

er byen valgt som et af Faaborg-Midtfyn Kommunes 

største udviklingsområder frem mod 2030. Målet er, at 

byen skal vokse med 1.200 indbyggere.

Derfor investerer vi i disse år i en omfattende byud-

vikling, der både rummer etablering af en ny, bæredyg-

tig bydel og et nyt moderne centrum. Politikerne har 

således afsat 150 millioner kroner i forbindelse med 

Budget 2020. Midler, der blandt andet skal investeres 

i infrastruktur, byggemodning i bydel, etablering af 

centrum med fælles plads og grønne områder samt 

etablering af daginstitution og klimahåndtering over de 

næste fi re år. Hereft er følger investeringer i skoleudvi-

delse, multihal, bibliotek mv. 

Borgernes engagement i deres by og dens udvikling er 

i særklasse. Derfor bygger byudviklingen i Årslev også 

videre på det engagement og de mange ideer, borgerne 

er kommet med. Vi ønsker at skabe en by for dem, der 

allerede bor her og for dem, der kommer til.

Vores vision 
Visionen er at skabe en moderne, bæredygtig 
by. En by, hvor udviklingen svarer på fremtidens 
behov for klima- og miljømæssig bæredygtighed. 
Og en by, hvor mennesker kan udfolde sig og fi nde 
ro. Alene og sammen med andre i byens mange 
og forskelligartede fællesskaber og fantastiske 
natur.
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Udviklingsplan sætter 
rammerne 
Faaborg-Midtfyn Kommune har frem mod 2019 gen-

nemført en række investeringer, der blandt andet in-

debærer køb af jord til etablering af ny bydel, gennem-

førsel af to arkitektkonkurrencer samt arkæologiske 

undersøgelser i den nye bydel. 

Med afsæt i visionen for Årslev og byens særlige DNA 

sætter udviklingsplanen rammerne for udviklingen i 

Årslev frem mod 2030.

Udviklingsplanen indeholder:
• Tre strategiske hovedgreb – fællesskab, 

 bæredygtighed og klimaløsninger 

• En fysisk plan, der konkretiserer og integrerer 

 vinderprojekterne af arkitektkonkurrencerne 

 ”En samlende bymidte” og ”Boliger i landskabet”  

• En rækkefølgeplan, der klart skitserer, i hvilken 

 takt byudviklingen skal ske  

• En økonomisk plan for de offentlige investeringer

Helt centralt i udviklingen af Årslev er visionen om 

at skabe en moderne, bæredygtig by – en fremtidens 

forstad - hvor bæredygtighed gennemsyrer alle valg 

fra håndtering af regnvand, over hvordan vi kommer 

omkring, mulighed for fællesskaber og deleordninger 

til byggeri og energiforsyning. Målet er, at Årslev bliver 

et udstillingsvindue for bæredygtigt byggeri og livsstil. 

Afsættet er et koncept om cirkulær økonomi, hvor ma-

terialer og produkter tænkes ind i et uendeligt kredsløb, 

og hvor nye måder at tænke den fysiske tæthed og 

sammensætningen af mange forskellige funktioner er 

et godt afsæt for bedre udnyttelse.

Udviklingsplanens hovedgreb
Udviklingen i Årslev bygger derfor på tre strategiske 

hovedgreb: 

1.  Rammer for gode fællesskaber som bærende 

 element i byudviklingen

2. Bæredygtighed i alle dets aspekter, 

 socialt, økonomisk og miljømæssigt

3. Klimaløsninger, der kan håndtere fremtidens 

 udfordringer og skabe værdi for byen

Tre hovedgreb, der dannede grundlag for de to arkitekt-

konkurrencer for hhv. en ny samlende bymidte og en 

bæredygtig bydel.

Udviklingsplanen kobler nytænkende fysiske planer fra 

de to arkitektkonkurrencer med en rækkefølgeplan, der 

stiller skarpt på den gensidige afhængighed af, hvornår 

de forskellige tiltag gennemføres. Rækkefølgeplanen er 

kombineret med et økonomisk overblik over fremtidige 

investeringer og et vedtaget anlægsbudget for helt 

centrale offentlige investeringer de kommende fire år.

Kommunalbestyrelsen har med Budget 2020 afsat 150 

millioner kr. over fire år. Midler, der blandt andet skal 

bruges til ny og forbedret infrastruktur, der binder den 

nye bydel sammen med resten af byen, byggemodning i 

bydelen, etablering af nyt centrum, bypark til ophold og 

leg, byfælled med nye sportsarealer samt ny daginstitu-

tion. Senere følger investeringer i kommunale institu-

tioner som blandt andet udvidelse af skole, etablering af 

multihal mv.

Detaljeringen følges op med lokalplaner og konkrete 

købsaftaler, der tilsammen skal sikre en høj kvalitet i 

byudviklingen i overensstemmelse med udviklingsplanens 

intentioner. 

Udviklingsplanen skaber de bedste betingelser for 

koordinering og synergi mellem planlægning, kommunale 

investeringer, områdets institutioner, foreninger mv, så 

der opnås en samordnet byudvikling til glæde for byens 

borgere, og som kan tiltrække investorer og tilflyttere. 

Det at skabe synergi i investeringerne, så faciliteter og 

funktioner bruges af hele byen, er et af udviklingsplan-

ens helt centrale og bæredygtige principper.

Konjunkturer, trends og investorernes vurdering kan 

påvirke tempoet og efterspørgslen efter nye boliger 

og kan få betydning for, i hvilken takt udviklingsplanen 

realiseres. Med den strategiske udviklingsplan ligger der 

et godt og fremtidssikret grundlag for en bæredygtig 

udvikling af Årslev. En plan, der både rummer de værdier, 

som gør byen stærk og attraktiv som bosætningsby i 

dag, og som fremtidssikrer udviklingen, så den er robust 

og fremsynet i forhold til de udfordringer, vi ser frem 

imod – både lokalt, nationalt og globalt. 



5

Figuren viser udviklingsplanens elementer
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Tæt på Odense og 
velfungerende infrastruktur
I 2018 udg jorde antallet af borgere i Odense Kommune 

godt 204.000 eft er en befolkningsstigning på ca. 8500 

borgere på seks år. Fremtidens Forstad Årslev ligger 

med sin strategisk gode placering med motorvejsafkør-

sel, togforbindelse og supercykelsti ideelt som forstad 

til storbyen Odense. 

Vækstområdet Campus Odense - med bl.a. nyt super-

sygehus (Nyt OUH), udvidelse af Syddansk Universitet 

(SDU), robotvirksomheder, Facebook mv - ligger blot 

10 km fra Årslev. På baggrund af massive off entlige og 

private investeringer i Campus Odense er der skabt 

mange nye arbejdspladser især inden for robot- og 

droneområdet samt det sundhedstekniske område. På 

det sundhedsteknologiske område spiller muligheden for 

synergi mellem iværksættere, virksomheder, Nyt OUH 

og SDU en afgørende rolle som motor for udviklingen. 

Flytningen af det gamle universitetshospital til Campus 

Odense medfører ikke i sig selv fl ere ansatte i Odense, 

men i forhold til Årslev udgør hospitalets nye lokalise-

ring et stort potentiale, da det tilfører mere end 7.700 

fuldtidsstillinger til området. Det vurderes, at der herud 

over årligt skabes ca. 500 arbejdspladser. Stigningen 

Områdets styrker
Årslev rummer en række 
klare fordele, der gør 
Odense-forstaden særligt 
attraktiv. 

forventes særligt inden for de højteknologiske områ-

der. Holder den fremskrivning stik, vil der i 2023, være 

mellem 16.000 og 17.000 off entlige og private fuldtids-

arbejdspladser i Campus Odense. 

(Kilde: Freja Ejendomme og Strategi & Vækst i 

samarbejde med Jannik Nyrop, URBAN STRATEGY.)

Fremtidens Forstad ligger helt centralt for de mange nye arbejdspladser i 

den sydlige del af Odense med motorvejsafkørsel, supercykelsti og station. 

I bil tager turen til det nye universitetshospital ca. 15 minutter og på cykel 

ca. en halv time. Der er togforbindelse til Odense to gange i timen. 

http://projects.cowiportal.com/ps/A067817/Documents/03 Project documents/Bilag 1 - Projektbeskrivelse.docx
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Polymeren og byens 
mange fællesskaber 
Når Årslev med sin beliggenhed tæt på Odense rum-

mer et særligt potentiale som en fremtidens forstad, 

skyldes det i høj grad, at her er tale om en forstad med 

dybe rødder i fællesskaber og foreningsliv fra de to 

gamle landsbyer Årslev og Sdr. Nærå. Byens nye kultur-

center Polymeren er et eksempel på borgernes drive og 

engagement i Årslev. Polymeren ligger i byens nedlagte 

skosålefabrik. På få år har borgerne skabt et væld af 

aktiviteter i de rå fabrikshaller, der i dag danner rammer 

om cross fi t, skatermiljø, gaming, veteranbiler og meget 

mere. Ånden på Polymeren er: ”Aktiviteter er noget, vi 

giver til fællesskabet.” 

Med naturen i baghaven
At byen samtidig ligger ved Vindinge Å, midt i et land-

skab med marker og skov og med kort afstand til det 

store rekreative område med grusgravssøerne ved 

Tarup-Davinde gør, at man som borger i Årslev oplever 

den kvalitet, at man ikke alene nemt kommer på arbejde 

i Odense og ind til storbyens mange muligheder, men at 

man også har naturen lige uden for døren.

Sammenfattende betyder nærheden og de gode infra-

strukturelle muligheder til Odenses arbejdspladser, de 

gode lokale rekreative muligheder samt de stærke og 

moderne fællesskaber omkring det nye kulturcenter, 

at Årslev har nogle stærke komparative fordele for 

bosætning af erhvervsaktive borgere.
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Ingen fysisk bymidte 
og behov for offentlige 
investeringer
Selv om de to landsbyer Årslev og Sdr. Nærå er vokset 

sammen ved folkeskolen, hallen og Polymeren, opleves 

byens centrum dårligt nok som en bymidte. En ny bydel 

syd for åen risikerer at blive et anneks til den eksister-

ende sammenvoksede by, hvis ikke bebyggelsen tænkes 

sammen med opgraderingen af bymidten. I bymidten er 

der et stort behov for at investere i skoleudvidelse og 

ny daginstitution, for at byen kan vokse med 1.200 nye 

borgere. Tilsvarende efterspørges flere idrætsfaci-

liteter. Generelt gælder det, at investeringer i byen har 

afventet en samlet byudvikling. Der er derfor behov for 

store offentlige investeringer frem mod 2030. Politik-

erne har med Budget 2020 valgt at investere de første 

150 millioner i årene 2020-2023.

Områdets udfordringer
I forbindelse med udvikling af Årslev arbejdes der også 
på at imødekomme nedenstående udfordringer.

Klima og regnvand
Både i bymidten og i den nye bydel i Årslev er den  

grundlæggende forudsætning, at der ikke kan bygges 

nye veje, bygninger og andre former for anlæg, før der 

er fuld kontrol med regnvandet. Grundvandet står højt 

i området, og det er ikke muligt at aflede mere vand til 

Vindinge Å i takt med klimaforandringerne, og at flere 

arealer befæstes. Der sker stor afstrømning af vand 

fra oplandet til den nye bydel og Vindinge Å i vinter-

halvåret. 

Kendskab
Borgerne i Årslev er meget glade for at bo her: 93% vil 

anbefale området til andre jf. undersøgelsen “Det gode 

liv i Faaborg-Midtfyn Kommune” fra 2018. Trods popu-

lariteten i området og stor interesse fra omverdenen 

for at hente inspiration fra Polymeren, er Årslev og 

planerne om Fremtidens Forstad dog ikke særlig kendt 

uden for kommunen. 

af borgerne i Årslev 
vil anbefale deres 
område til andre.
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Hovedgreb – fællesskab, 
bæredygtighed og klimaløsninger
Hovedgrebene – fællesskab, bæredygtighed og klimaløsninger – er 
helt centrale for udviklingen af Årslev og sætter en klar strategisk 
retning for, hvad der vægtes og skal bære planen igennem. Hoved-
grebene har afsæt i områdets styrker og udfordringer.

De to arkitektkonkurrencer, der blev afholdt i 2018, 

skulle komme med visionære bud på udviklingen af 

Fremtidens Forstad med afsæt i fortællingen om den 

særlige fællesskabsånd, som kendetegner Årslev-Sdr. 

Nærå og Polymeren i særdeleshed. Input fra borger-

møder indgik i materialet til de deltagende teams. 

Synergi i forhold til offentlige og private investeringer, 

fleksibilitet og multifunktionalitet samt robusthed i 

forhold til etapevis udbygning var i høj grad en del af 

bedømmelseskriterierne i konkurrencerne. Der blev 

lagt vægt på en attraktiv og samlende bymidte godt 

bundet sammen med den nye bydel, hvor landskabet 

og ådalen integreres til glæde for hele byen. I forhold 

til den eksisterende by, der er præget af parcelhuse, 

blev der efterspurgt et varieret udbud af boformer og 

boligtyper. Vigtigt i bedømmelseskriterierne for begge 

konkurrencer var også en velfungerende infrastruktur, 

klimatilpassede løsninger og bæredygtighed i alle dets 

aspekter.

For at få en integreret byudvikling mellem den eksister-

ende by og den nye bydel indgik der i konkurrencerne 

også et bud på udvikling af et ”portalområde” ved 

Vindinge Å. Et grønt område med en bro over Vindinge 

Å, som fungerer som mødested og forbindelsesvej for 

bløde trafikanter. 

Udviklingsplanens tre hovedgreb 
Tre hovedgreb sætter således retningen for 

udviklingen i Årslev:

• Rammer for gode fællesskaber som bærende 

 element i byudviklingen

• Bæredygtighed i alle dets aspekter 

 (socialt, økonomisk og miljømæssigt)

• Klimaløsninger, der kan håndtere fremtidens 

 udfordringer og skabe værdi for byen. 

Hovedgrebene er langt mere end en fysisk struktur på 

byudviklingen. Det er en tænkning og udviklingsproces: 

Hovedgrebene fikses ikke med et enkelt tag. De smitter 

af og sætter standarder for nye kapitler og fortæl-

linger om Årslev som Fremtidens Forstad, men på en 

fleksibel måde, hvor der kan være mange forskellige 

løsninger på, hvordan det præcist gøres.

På de efterfølgende sider uddybes hovedgrebene.
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Fællesskaberne
på og omkring Polymeren er afsæt for en byudvikling 

med fokus på en fortættet og samlende bymidte. Byens 

institutioner og funktioner tænkes sammen, så fælles- 

skabet styrkes, og ideer og kreativitet kan blomstre. 

Midt i bymidten anlægges Platformen, en ny fælles 

plads, hvor ambitionen er at skabe synergi mellem funk-

tioner som skole, idrætsliv, musikskole, bibliotek mm. og 

derved skabe et funktionelt knudepunkt, der samler og 

forbinder de to bydele og udgør et centralt mødested 

for hele byen i en fortættet bymidte.

Ligesom der er fællesskaber i bymidten på Platformen 

og på Polymeren, bygges de nye boliger i bymidten og 

den nye bydel med mulighed for fællesskaber helt tæt 

på boligen. Rammer for fællesskab handler om at gøre 

det muligt for mennesker at mødes og inspirere og 

hjælpe hinanden, når den enkelte har lyst og behov for 

det. 

Bæredygtigheden
lever allerede i Årslev både socialt, miljømæssigt og 

økonomisk. I Polymerens gamle fabrikslokaler er der 

masser af genbrug og cirkulær tænkning. I Tingcen-

tralen indgår virksomheders bi- og restprodukter 

som alternative materialer i undervisning for børn og 

unge og betyder, at skoler og institutioner kan arbejde 

sammen med Polymeren og på den måde begrænse 

ressourceforbruget. 

Sydvest for det nye byområde er der opført almene 

lejeboliger, der som de første på Fyn har opnået guld i 

den særlige internationale DGNB-certificering, der still-

er særlige krav til bæredygtighed. Byggeriet er opført 

som 40 rækkehuse med træ på facaderne og græs på 

taget, vedvarende energi og fællesarealer ude som inde, 

der styrker muligheden for fællesskab. Certificeringen 

handler om bæredygtighed i alle dets aspekter, både 

miljømæssigt, socialt og økonomisk. Det bæredygtige 

byggeri udgør et vigtigt udstillingsvindue og besøges af 

politikere, kommuner, rådgivere og boligforeninger, mens 

leverandører bruger boligerne til at fremvise materialer. 

I 2019 har Civica modtaget en pris for ”et arkitektonisk  

spændende og fremtidssikret alment boligbyggeri, op-

ført med bæredygtige materialer” af foreningen By og 
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Hænderne er godt skruet på hos de 

frivillige i Pol-Rep. Her sætter pen-

sionerede mænd nyt liv i elektronik, 

der er gået i stykker, og de lærer 

gerne fra sig.

Land Midtfyn. I Fremtidens Forstad vil Polymeren  

spille en endnu mere markant rolle som epicenter, 

hvor nye bæredygtige ideer prøves af. Nyttehaver og 

et arboret med mindre træer i bymidten som ”grøn 

byggemodning” eller i portalområdet ved Vindinge Å, kan 

bruges i læringsmiljøer om bæredygtighed. Økonomiske 

bæredygtige løsninger får fokus ved, at multifunktiona- 

litet indarbejdes som en rød tråd i de offentlige inves-

teringer. Der arbejdes med alternativer til fremtidens 

forsyning, som i dag er individuelle naturgasfyr. I forhold 

til nyt byggeri lægges der vægt på brug af materialer, 

der i sin natur er bæredygtige, og som kan anvendes til 

genbrug og re-cykling. 

Klimaløsninger
der kan håndtere fremtidens udfordringer, hvor der 

kommer hyppigere og mere nedbør, integreres i de nye 

anlæg med regnvandssøer og med parkeringsplads-

er, der kan bruges til forsinkelse af overfladevand ved 

store regnhændelser. Det at gøre vandet synligt giver 

nye rekreative muligheder, ligesom det kan indtænkes i 

leg og læring for byens skolebørn og give mulighed for 

at udnytte regnvand som en ressource i fremtidige 

boliger, i takt med at nye metoder udvikles. 

Kollektiv varmeforsyning, der kan sikre bæredygtig 

brugsvarme i både den nye bydel og i den eksisterende 

by, tænkes ind, blandt andet fordi den kan indgå i en 

større sammenhæng med overskudsvarme og alter-

native, vedvarende varmekilder. Kollektiv forsyning er 

stabil og sikker, uden at den enkelte borger behøver 

at bekymre sig om, hvor varmen kommer fra. Kollektiv 

varmeforsyning kan blandt andet opbygges, så varmen 

lægges på lager, når der er overskud og hentes ind, når 

der er behov. 

Fællesskab, bæredygtighed og klimaløsninger er således 

helt centrale hovedelementer og vil indgå i det videre 

arbejde med den fysiske planlægning samt afspejle sig i 

de offentlige investeringer. 

Byggeriet Lensmarken har som 

det første almene boligbyggeri 

på Fyn opnået guld i den interna-

tionale DGNB-certificering
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Den fysiske plan 
Hvad skal der ske i den fysiske udvikling for at understøtte 
hovedgrebene ’fællesskab’, ’bæredygtighed’ og ’klimaløsninger’?

Den fysiske plan skal realisere de arkitektoniske og vi-

sionsmæssige hovedgreb, som de to vinderprojekter har 

skitseret, så Fremtidens Forstad får en samlende bymi-

dte og en ny bydel i landskabet med blandede boligtyper. 

1200 nye borgere kræver også en udvidelse og renover-

ing af den eksisterende skole og en ny daginstitution. I 

forbindelse med arkitektkonkurrencen er der desuden 

tegnet en multihal, en musikskole, en ungdomsskole og 

et nyt bibliotek i bymidten. Der er allerede i dag hårdt 

pres på skolen og idrætsfaciliteterne, ligesom det har 

været nødvendigt at genåbne en tidligere daginstitution 

i Sdr. Nærå for at have tilstrækkeligt med pasning-

smuligheder. Der er i kommunalbestyrelsen endnu 

ikke truffet beslutninger om alle elementerne i byud-

viklingen, men de indgår i den langsigtede strategiske 

rækkefølgeplan som funktioner, der har stor betydning 

for den videre udvikling af Fremtidens Forstad, og hvis 

funktioner og finansieringer skal drøftes i en større 

sammenhæng for at få størst mulig synergi. 

Hovedgrebene og den fysiske udvikling
Kommunalbestyrelsen vil i såvel de offentlige invest-

eringer i byudviklingen som i tiltrækning af investorer 

og nye borgere lægge vægt på at finde løsninger, der 

kan håndtere fremtidens udfordringer i forhold til klima, 

ligesom områdets særlige DNA omkring fællesskaber 

betyder en høj prioritering af nye mødesteder, der 

understøtter muligheder for, at den enkelte kan opsøge 

fællesskaber. Det er vigtigt, at den fysiske udvikling er 

en gevinst både for byens eksisterende og kommende 

borgere. Det har derfor spillet en afgørende rolle at få 

inspiration gennem arkitektkonkurrencerne til, hvordan 

byens funktioner i bymidten kan forstærkes og give 

værdi for mange, og hvordan den nye bydel kan blive en 

integrereret del af byen, hvor den eksisterende by i høj 

grad får adgang til landskabet og de udbyggede rekrea-

tive muligheder syd for Vindinge Å.

Det bæredygtige hovedgreb har mange ansigter i den 

fysiske udvikling og betyder først og fremmest, at 

det bæredygtige perspektiv indgår som et fast pa-

rameter, når den eksisterende bymidte ombygges og 

udbygges – og i grundlaget, der gives med lokalplaner 

og i købsaftaler, når den nye bydel opføres. Bæredygtig 

fysisk udvikling betyder, at der skal tænkes i et lang-

sigtet perspektiv, så fremtidens løsninger er robuste og 

fremsynet i forhold til de udfordringer, vi ser frem i mod 

– både lokalt, nationalt og globalt. Fleksibilitet i bygning-

smassen og multifunktionalitet er et vigtigt parameter, 

lige som bæredygtighed kan have betydning for valg af 

materialer, holdbarhed, oprindelse, mulighed for genan-

vendelse mv. Der lægges vægt på at finde miljørigtige 

løsninger i et bæredygtigt økonomisk perspektiv og hele 

tiden efterspørge nye synergier, så anlægskronerne 

investeres, hvor det giver mest mulig værdi, bl.a. ved at 

bygninger kan anvendes til flere formål, som det kendes 

fra Polymeren. 

Vinderne af de to arkitektkonkurrencer er Holcher 

Nordberg og STED med projektet ”En samlende 

bymidte” og Vandkunsten med projektet ”Boliger i 

landskabet”. Her er de to vinderprojekter videre-

bearbejdet og vist som en sammenhængende fysisk 

byudvikling af Fremtidens Forstad med en fortættet 

bymidte koblet med den nye bydel mod syd med et 

fælles ”portalområde” omkring Vindinge Å, der ”syer” 

byen sammen. 
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Vinderen af arkitektkonkurrencen for bymidten 

Holscher Nordberg og STED har på visionær vis vist en 

fysisk og procesmæssig udvikling af bymidten, som tag-

er afsæt i Polymerens unikke identitet, hvor den 10.000 

m2 tidligere skosålefabrik i dag anvendes af mange til 

stadigt flere og skiftende formål.

Polymeren er en ”kulturfabrik” og katalysatoren i vinder-

projektets fremtidige urbane byudvikling og har givet 

inspiration til en ”fabrikstankegang”, hvor bymidtens  

nye plads Platformen bliver byens nye tandhjul omgivet 

af vidensfabrikken (skole, ungdomsskole, musikskole, 

bibliotek) og aktivitetsfabrikken (idræt), som giver 

inspiration og synergi til hinanden. Herudover er der 

handelsfabrikken (dagligvarebutikker) nord for bymidten 

og mulighed for en erhvervsfabrik (f.eks. med iværksæt-

teri). 

Plads til de bløde trafikanter
Supercykelstien fra Odense i nord forbindes med den 

nye sydlige bydel via et stiforløb i kanten af Platformen. 

Den eksisterende sti fra stationen vest for bymidten 

markeres og føres hen til Platformen og videre mod øst 

igennem den nye bypark, hvor der i dag er atletikbane 

for skolen. Det styrker det bæredygtige perspektiv, da 

den samlende bymidte med sammenhængende sti- 

systemer for bløde trafikanter øger incitamentet til at 

reducere bilkørsel ved at gøre det nemt at komme til 

skole, fritidsfaciliteter, stationen og supercykelstien til 

Odense. 

Den samlende bymidte omkring Platformen betyder, at 

Bøgehøjvej efter Polymeren føres mod vest og herefter 

mod nord langs vestsiden af hallen op til Overvejen, så 

det nye centrum med Platformen friholdes for biler.

Ud over Platformen er Byfælleden nord for hallen i 

høj grad ramme for fremtidige fællesskaber og udgør 

derfor en vigtig del af strukturen i den fysiske byud-

vikling. I kanten mod Overvejen planlægges en tæt-lav 

bebyggelsesstruktur med mindre boliger blandt andet 

rækkehuse i 1-2½ etager. Herved bidrages til at skabe 

en fortætning af bymidtens store og udflydende arealer, 

hvilket også vil give en oplevelse af tryghed i bymidten 

uden for ”bymidtens åbningstid”. Boligerne bidrager 

desuden med flere borgere i bymidten og mere byliv.

Platformen er tandhjulet i bymidten i Fremtidens 

Forstad. Udvidelse af skole og fritidsfaciliteter i 

nye bygninger sker efter en samstemt plan, så 

faciliteterne får mange anvendelsesmulighed-

er, og helt afgørende er det, at faciliteterne 

åbner sig mod Platformen og lader nye rum og 

forbindelser opstå mellem de enkelte bygninger. 

En samlende bymidte 
Ny bymidte skal binde den eksisterende by og den nye bydel sammen. 
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Platformen indrettes med 

muligheder for mange forskellige 

anvendelser og med en fælles 

kantzone op til de tilstødende 

bygninger, der alle vender ud mod 

pladsen.
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Platformen etableres med stiforbindelserBøgehøjvej omlægges vest om bymidten     

Ud over Platformen er Byfælleden nord for hallen i 

høj grad ramme for fremtidige fællesskaber og udgør 

derfor en vigtig del af strukturen i den fysiske byud-

vikling. I kanten mod Overvejen planlægges en tæt-lav 

bebyggelsesstruktur med mindre boliger blandt andet 

rækkehuse i 1-2½ etager. Herved bidrages til at skabe 

en fortætning af bymidtens store og udflydende arealer, 

hvilket også vil give en oplevelse af tryghed i bymidten 

uden for ”bymidtens åbningstid”. Boligerne bidrager 

desuden med flere borgere i bymidten og mere byliv.

Boligområdet tænkes med relativt små individuelle 

arealer og fælles gårdrum samt ikke mindst med tanke 

for, at beboerne skal benytte de fælles grønne områder 

som mødesteder til aktivitet og rekreativitet. Den 

sydlige del af Byfælleden er først og fremmest et nyt 

og bedre idrætsområde til skolen, som en erstatning 

for de nuværende idrætsarealer, der i fremtiden skal 

omdannes til en bypark til regnvandshåndtering. By-

fælleden Syd skal således i skoletiden bruges til skolens 

udendørs idrætsundervisning og supplere skolegården 

med muligheder for boldspil mv. Udenfor skoletid og i 

weekender og ferier er det et aktivitets- og opholdsrum 

for både beboerne i den nordlige del af fælleden og hele 

den øvrige del af byen.



17

Byfælleden med plads til nye boligtyper med 

fællesarealer og en sportsfælled (Byfælleden Syd) 

med dobbelt funktion i skoletiden til idræt og leg og 

udenfor skoletiden som hele byens aktivitetsområde.
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Byfælleden med faciliteter til 

idræt og aktiv fritid. Visualisering 

fra Holcher Nordberg og STED.
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Byparken øst for Platformen er endnu et byrum, der 

kan styrke byens fællesskaber. Her kan der leges, traves 

og gøres ophold. Alle aldre kan her finde mulighed for at 

nyde det grønne, helt tæt på byens liv. 

Byparken ligger helt centralt for skolen og for udflugter 

for byens daginstitutioner og borgere. Men ændringen 

af området fra en stor grøn plæne til boldspil og atletik 

for skolen er først og fremmest et afgørende fysisk til-

tag for at håndtere regnvandet, så både den eksister-

ende og den kommende bebyggelse i bymidten er frem-

tidssikret i forhold til de fremtidige klimaudfordringer. 

Omdannelsen af de to grønne områder vil samlet set 

betyde en væsentlig udvidelse i aktivitetstilbud til byens 

børn, unge og voksne i alle aldre. Samtidig får naturen 

et løft, så biodiversiteten øges.

De eksisterende terrænforhold i bymidten udnyttes, 

så regnvand fra Byfælled og Platform mv. ledes til en 

nyetableret regnvandssø i Byparken, hvor regnen vil 

skabe et foranderligt landskab med skiftende ud-

strækning og varierende højde på vandspejlet i søen og 

med områder omkring stierne i parken, som periodisk er 

våde.

Opsummering fysisk plan for bymidten
De fysiske tiltag med Platformen, Byfælleden og 

Byparken samt omlægning af infrastrukturen udgør 

sammen med skoleudvidelse, en ny daginstitution, en ny 

hal og faciliteter til musikskole, ungdomsskole og måske 

et nyt bibliotek elementer i en kommende byudvikling, 

der med Polymeren som driver skal samle bymidten. Det 

er en stor, men også nødvendig ændring. Den fysiske 

udviklingsplan har sit afsæt i hovedgrebene fællesskab, 

bæredygtighed og klimaløsninger. Planen er ikke rigid, 

men det er afgørende, at strukturen i den fysiske plan 

fastholdes, så synergier og multifunktionalitet hele 

tiden holdes for øje. 

Byparken er et afgørende fysisk 

tiltag for at gøre Årslev til Frem-

tidens Forstad. Her håndteres 

regnvand fra de nye faciliteter i 

bymidten og skaber en park med 

regnvandssøer og en mosaik af 

våde og tørre områder i den 

sydlige del.

Byparken er et rekreativt ånde-

hul i en tæt bymidte, men spiller 

også en afgørende rolle for hele 

bymidtens klimatilpasning. Her 

samles og forsinkes regnvandet, 

inden det via rør løber langsomt 

mod Vindinge Å.
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Byparken set fra Platformen og 

de nye bygninger til venstre, der 

tænkes indrettet som udvidelse 

af skolen/musikskole. 

Visualisering af 

Holcher Nordberg og STED. 
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Portalområdet  
Portalområdet bliver et 
nyt mødested, der forener 
byen og den nye bydel

Portalområdet syd for bymidten mellem Stationsvej og 

den sydlige side af Vindinge Å samler og forbinder den 

eksisterende by og den nye bydel og udgør endnu en vig-

tig struktur i den fysiske planlægning, som understøtter 

hovedgrebet fællesskab.

En træbro over Vindinge Å, der forbinder den eksister-

ende by og den nye bydel er ikke blot en funktionel 

cykel- og gangbro, der gør det nemt for borgerne i 

den nye bydel at komme til bymidten, og som inviterer 

byens øvrige borgere til gåtur syd for åen på stierne i 

området. Træbroen bliver også et af byens rekreative 

mødesteder, hvor der er plads til at følge årets gang i 

naturen, når der ved vintertid er masser af vand i åen 

og ved sommertid, hvor ådalen ofte vil være tør og 

blomstrende.

Naturarealerne mellem Stationsvej og portalbroen 

indgår i den fremtidige undervisning af skoleelever og 

byens ønsker om opholdsarealer med f.eks. bålpladser 

og udendørs naturværksteder. Det er således ikke alene 

byudviklingens hovedgreb fællesskab, der styrkes med 

den fysiske udvikling her, men også forskellige lærings- 

perspektiver af klimaudfordringer og bæredygtighed er 

helt oplagt at styrke her.

Visualisering af portalbroen set 

fra bymidten i retningen mod den 

nye bydel fra Holcher Nordberg og 

STED 

Træbroen tænkes indrettet som kombineret 

stisystem og mødested, der iscenesætter her-

lighedsværdien ved Vindinge Å på en helt ny måde 

og skal virke som et trækplaster for tilflytning til 

det nye boligområde syd for åen.



22

Bydelen
En ny og bæredygtig bydel etableres i det sydlige Årslev. 

De fysiske planer for den nye by er, at der bygges 

tættere, højere og mere varieret, end det kendes fra 

den eksisterende by. Hvor Holscher Nordberg og STED’s 

vinderprojekt har givet inspiration til udvikling af en 

samlende urban bymidte med Polymeren som drivkraft, 

har Vandkunsten med vinderprojektet ”Boliger i land- 

skabet” formået at designe principper for en ny bydel, 

hvor såvel de nære fællesskaber ved at bo tættere som 

fællesskabet med den øvrige by er en driver for kom-

mende bosætning. 

Klimasikring er højt vægtet i projektet, hvor de stigen-

de regnmængder ikke alene skal håndteres lokalt, men 

hvor der også skal arbejdes med at bruge vandet som 

ressource. Vandkunstens vinderprojekt giver på den 

måde en struktur for, hvad der skal ske med afsæt i 

det eksisterende landskab og inspiration fra de fynske 

herregårdsmiljøer. Samtidig er projektet robust ved at 

indeholde stor fleksibilitet i sammensætning af bolig-

typer, udbygningstakt og bæredygtige materialer. 

Blandet byggeri med gode rammer for fællesskaber
Den nye bydel bygges op med en fast struktur i form af 

tre klynger med hver sin identitet, hvor der er plads til 

stor variation i fordelingen af de forskellige boligtyper i 

de enkelte gårde (etagebygninger med op til tre etager 

til lejligheder, rækkehuse og parcelhuse). Hver klynge 

har et centrum i form af en bydelsplads, hvor stier 

og stræder mødes, og hvor der er et fælleshus. Hver 

klynge er underopdelt i 4-6 bebyggelser, der alle er har 

en gårdsplads i midten med en semi-privat zone til det 

bolignære fællesskab. 

Vinderprojektet giver stor mulighed for fleksibilitet i 

forhold til fordelingen af boligtyper i det blandede byg-

geri og er robust i forhold til, at udbygningen finder sted 

i forskellige tempi over en længere årrække. 

Klimaløsninger
Ligesom i bymidten skal regnvandet i den nye bydel 

håndteres i området, hvor det falder og forsinkes, inden 

Princippet i Vandkunstens projekt er, at 500-600 

boliger opføres i tre klynger med tydelige landskabskiler 

mellem klyngerne, som giver både værdi for boligerne 

og den øvrige by.
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Tre klynger
En klynge opdeles i 4-6 bebyggelser inspireret af 

herregårdstanken, hvor gården udgør det mindste 

fællesskab. Hver klynge indrettes med en bydelsplads 

som det lidt større fællesskab. Det store fællesskab 

findes i bymidten med Polymeren og Platformen.

Illustration, Vandkunsten.

det føres til Vindinge Å. Vandkunsten har i deres projekt 

arbejdet meget med terrænet rundt om bebyggelserne 

og forsinkelse på parkeringsarealer, regnvandsbede og 

regnvandssøer i landskabskilerne mellem klyngerne. 

Bæredygtighed
Der lægges stor vægt på, at regnvand er en vigtig res-

source, og at der bør arbejdes videre med muligheden 

for nyttiggørelse, ligesom der skal arbejdes videre med 

kvalitetskrav til materialer samt energioptimering og 

bæredygtig energiforsyning. 

Kommunalbestyrelsen har indgået et samarbejdsprojekt 

Regnvandsløsning
Grundvandet i den nye bydel står højt, og der er stor 

vandafstrømning fra oplandet i vinterhalvåret. 

Regnvandsløsninger, der holder vandet tilbage, der hvor 

vandet falder, har derfor været en afgørende forudsæt-

ning i arkitektkonkurrencen for den nye bydel.

Skitse, Vandkunsten.

med Syddansk Universitet om at vurdere alternativer 

til den nuværende individuelle naturgasforsyning i den 

eksisterende by. Analysen viser, at det vil give god  

mening at forsyne Fremtidens Forstad i samspil med 

det omkringliggende samfund. Samspil med andre større 

enheder giver bedre mulighed for synergi med bære-

dygtig energiproduktion og optimering i anvendelsen af 

overskudsvarme. Der kan på sigt måske være fordele i at 

lagre varme, og den samlede optimering giver samlet set 

både lav påvirkning af miljøet og god økonomi. 

Den nye bydel opbygges med moderne konstruktioner 

med lavt energiforbrug og med kollektiv varmeforsyning 

baseret på bæredygtige energiformer, så der samtidig 

kan sikres en drifts- og vedligeholdelsesmæssig simpel 

opbygning. Ud over at holde øje med sit eget forbrug, 

får den enkelte beboer ikke brug for at tage stilling til 

energi og varmeforsyningen i det daglige.

Muligheder for alternative energikilder til den indivi-

duelle naturgasforsyning, energiforbrug og fremtidig 

drift indgår i bæredygtighedsvurderingerne. Der findes 

ingen standarder for, hvad der skal vælges i de konkrete 

situationer, men kommunalbestyrelsen er optaget af, 

at beslutninger altid træffes på baggrund af bæredyg-

tighedsvurderinger.   
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Gårdrum i den nye bydel etableret i 

bæredygtige materialer og med en 

parkeringsplads, hvor regnvandet 

kan opsamles og forsinkes.

Visualisering af Vandkunsten.
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Midlertidige aktiviteter, 
mens vi venter  
Det kan tage lang tid at realisere den samlede byud-

vikling. Undervejs i realiseringen af bydelen, bymidten og 

portalområdet ved Vindinge Å vil der være steder, som 

må afvente en realisering f.eks. i den periode, hvor der 

udføres jord- og vandhåndtering. F.eks. i forbindelse 

med anlæg af veje og bypark i bymidten, hvor over-

skudsjord tilføres området, hvor Platformen senere skal 

etableres for at undgå større jordflytninger og spare 

penge på at integrere overskudsjord, hvor det giver 

mening. Midlertidige indretninger og aktiviteter bliver på 

den måde et vigtigt bystrategisk værktøj, der muliggør 

markering af de kommende elementers funktioner. F.eks. 

et kommende torv, der afgrænses, begrønnes, og hvor 

forskellige aktiviteter kan udvikles sammen med borgere 

og afprøves, før den endelige anlæggelse gennemføres. 

Den konkrete fysiske planlægning vil på den måde bære 

præg af midlertidige aktiviteter og indretninger. 

Arkitektur og design
Med afsæt i vinderprojekterne vil der blive udarbejdet 

en design- og materialemanual, der taler ind i mor-

gendagens by med bæredygtige løsninger, som gør det 

muligt at håndtere udfordringerne. 
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Rækkefølgeplan
Hvornår skal de forskellige elementer anlægges? 
Der tages afsæt i elementernes gensidige afhængighed 

Offentlige investeringer i byudvikling som 
forudsætning for private investeringer
De arealer, som private investorer og slutbrugere skal 

realisere gennem private investeringer i Årslev, fo-

rudsætter, at Faaborg-Midtfyn Kommune har sikret 

grundlaget for det gennem offentlige investeringer i 

infrastruktur, skole, daginstitutioner osv. Jo flere af de 

nødvendige offentlige servicefaciliteter, som allerede er 

gennemført, eller som er sikret i de kommunale budget-

ter, desto større vil interessen være fra de private 

investorer og slutbrugere. Kommunalbestyrelsen har 

med Budget 2020 vedtaget af investere de første godt 

150 millioner kroner i Årslev i årene 2020-2023. 

Rækkefølgeplan
Rækkefølgeplanen indeholder en plan for, hvad der kon-

kret skal ske de første fire år. Herefter er der ikke sat 

årstal på, men alene angivet en rækkefølge. Den sam-

lede fysiske udvikling, som er skitseret i udviklingsplanen, 

forventes at skulle forløbe over en 10-årig periode eller 

måske længere, alt efter hvordan markedet udvikler sig. 

På modsatte side er angivet en rækkefølgeplan med ni 

faser. Det særlige ved Årslev er, at der ikke kan bygges 

nye veje, bygninger eller andre anlæg, inden der er eta-

bleret løsninger for håndtering af regnvandet. Derfor 

er det nødvendigt, at alt arbejde med jordflytning og 

håndtering af regnvand sker som det første i hhv. den 

nye bydel og i bymidten.

Rækkefølgen er udarbejdet ud fra kendte forudsætnin-

ger i 2019 med fremskrivninger af befolkningstilvækst 

f.eks. i forhold til forventet antal elever i skolen og en 

vurdering af, hvordan de kommunale grundvesteringer 

bedst stimulerer markedet, så der kan komme gang i 

salg af boligområderne. Endelig er der taget højde for 

den kendsgerning, at Faaborg-Midtfyn Kommune er 

nødt til at foretage den kommunale del af inves- 

teringerne over en årrække.

Afsættet for den fysiske plan for området er, at By-

fælleden Nord i bymidten kan rumme ca. 35 boliger, som 

forventes solgt på en gang. For den nye bydel forventes 

mulighed for på sigt at etablere 500-600 boliger. 

Salget i den nye bydel forventes ikke at ske på en gang, 

men løbende i perioden frem mod 2030.

Status og nødvendig tilpasning af investeringer
Rækkefølgeplanen er baseret på en realiseringstakst 

for tilflytning af nye borgere, der rummer vækstscenar-

iet på 1.200 flere borgere i Årslev 2030. Det er nødven-

digt løbende at vurdere, om der skal ske tilpasninger 

med afsæt i dels status over salg af grunde, antal 

tilflyttede og deres sammensætning, dels den forvent-

ede udvikling.
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Rækkefølge Udviklingsplanens etaper Begrundelser

Fase 1 - 2020 • Byvej anlægges fra Stationsvej gennem den 1. klynge Salg af 1. klynge påbegyndes

 • Bilbro anlægges over Vindinge Å 

 • Landskabsbearbejdning og vandhåndtering i klynge 1 påbegyndes

 • Bydelsplads i den 1. klynge anlægges 

Fase 2 - 2021 • Landskabsbearbejdning og vandhåndtering i klynge 1 færdiggøres Salg af arealer til boliger ved Byfælleden påbegyndes

 • Bøgehøjvej omlægges 

 • 3 kryds anlægges/omlægges.

 • Stiforbindelse gennem Byfælled Nord anlægges.

 • Byparken etableres med regnvandsbassin og stier

 • Udviklingsoplæg daginstitution

 • Udviklingsoplæg skoleudvidelse, musikskole, ungdomsskole 

Fase 3 - 2022 • Byfælled Syd med sportsfaciliteter anlægges  Byfælled til sport, daginstitution, og portalbro er vigtige for 

 • Ombygning af skole tiltrækning af nye borgere

 • Portalbroen i syd etableres

 • Ny daginstitution etableres 

Fase 4 • Ombygning af eksisterende skole fortsættes

 • Skoleforplads og parkering ved skolen anlægges

 • Platformen anlægges

 • Den sydlige byvej færdiggøres mellem klynge 1 og Møllehøjvej 

    inkl. bro anlægges over Pederstrup Bæk

 • Infrastruktur, landskabsbearbejdning og bydelstorv i klynge 2 påbegyndes 

Fase 5 • Infrastruktur, landskabsbearbejdning og bydelstorv i klynge 2 afsluttes Salg af klynge 2 påbegyndes

 • Skoleudvidelse og musikskole 

Fase 6 • Ungdomsskole etableres Salg af klynge 3 påbegyndes

 • Infrastruktur, landskabsbearbejdning og bydelstorv i klynge 3 påbegyndes

Fase 7 • Etablering af Multihal påbegyndes 

Fase 8 • Multihal færdiggøres 

Fase 9 • Bibliotek opføres  
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Bydelstorv i den nye bydel, hvor de 

første gårde forventes udbud i 2020.

Visualisering af Vandkunsten.

Strategisk plan og økonomi
Hvad skal der gøres for at omsætte udviklingsplanen 
til virkelighed?

Investeringer i Fremtidens Forstad handler i høj grad 

om samfundsøkonomi – om at imødegå en udvikling 

med demografiske udfordringer, som fremstillet i 

Faaborg-Midtfyn Kommunens Udviklingsstrategi 

”Sammen skaber vi det bedste sted 2019-2030”. 

En fuld udnyttelse af potentialet for bosætning af nye 

borgere forudsætter en række langsigtede grund-

investeringer, så byens samlede bymæssige kvaliteter 

løftes frem mod 2030. Der vil være behov for kommu-

nale anlægsinvesteringer på i størrelsesordenen 300 

millioner kroner frem til 2030. Herefter vil det være 

lettere og væsentlig mindre udgiftstungt at tiltrække 

yderligere borgere til byen, da de største og mest nød-

vendige investeringer vil være gennemført. At invest-

eringerne er tunge i de første år af perioden skyldes 

også, at flere investeringer har afventet resultatet af 

konkurrencerne og den strategiske udviklingsplan. Det 

gælder bl.a. en udvidelse af skolen. Faaborg- 

Midtfyn Kommune har taget nogle afgørende skridt for 

at styrke bosætningen i Årslev og udnytte de kompara-

tive fordele af nærhed til de mange nye arbejdspladser i 

den sydlige del af Odense og den naturskønne beliggen-

hed. 

Kommunen har især med opkøbet af Polymeren, jord-

købet af 20 ha jord i den nye bydel og to visionære 

arkitektkonkurrencer længe været i gang med at udvikle 

Fremtidens Forstad. Med vedtagelsen af den strate-

giske udviklingsplan og vigtige grundinvesteringer i den 

kommende budgetperiode har Kommunalbestyrelsen ta-

get afgørende skridt for at realisere udviklingen af byen 

og skabt et godt grundlag for en intensiv markedsføring 

af området for at tiltrække investorer og kommende 

borgere.

En markedsanalyse, som Faaborg-Midtfyn Kommune har 

fået gennemført i 2019, viser, at der med udgangspunkt 

i 2019 vil kunne sælges ca. 55 grunde pr. år i de kom-

mende 10 år.

I hvilken takt den strategiske udviklingsplan kan føres ud 

i livet, vil påvirkes af konjunkturer, trends og inves- 

torernes vurdering kan påvirke tempoet og efter- 

spørgslen efter nye boliger. Med den strategiske 

udviklingsplan ligger der et godt og fremtidssikret 

grundlag for en bæredygtig udvikling af Årslev, der både 

rummer de værdier, som gør byen stærk og attraktiv 

som bosætningsby i dag – men også fremtidssikrer 

udviklingen, så den er robust og fremsynet i forhold til 

de udfordringer, vi ser frem imod – både lokalt, nationalt 

og globalt. 
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Økonomiens kredsløb 
i et strategisk 
byudviklingsperspektiv 
• Kommunen investerer i offentlige anlæg 

• De offentlige anlæg generer private 

 investeringer i byudvikling og byggerier

• De nye borgere flytter ind og generer 

 skatteprovenu

• Det private forbrug i byen vokser samlet set og 

 udvikler potentielt nye lokale arbejdspladser og 

 virksomheder  

Kommunale
anlægsinvesteringer

og drift over tid ▲

Byudviklingens
indtægter og udgifter

over tid

Private investeringer
i opkøb af jord

og byggerier over tid

De nye borgere
- skatteprovenu og 

forbrugsmønster 
over tid

▲

▲
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Naturområdet Tarup Davinde er 

et yndet udflugtsmål for borgerne 

i Årslev. Her bliver badet, cyklet, 

redet, løbet og gået ture året 

rundt.



Kontakt
By- og Egnsstrategisk Sekretariat
Faaborg-Midtfyn Kommune
Tinghøj Allé 2
5750 Ringe
Telefon: 72 53 80 05
E-mail: PlanogKultur-Post.dk
Web: www.aarslev.fmk.dk

En del af Faaborg-Midtfyn Kommune
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Udviklingsplanens 
etaper  

Indsatser i de enkelte etaper viser 
rækkefølgen i den strategiske 
udviklingsplan for Fremtidens Forstad 
Årslev 

Opdatering august 2020 

Etape 1 

2020 

 
 

Bydel  
Interimsbro og interimsvej til klynge 1 
Omlægning af vandløb 
 
Bymidte 
Udviklingsoplæg daginstitution  
Udviklingsoplæg skoleudvidelse, musikskole 

Etape 2 
2021 
 

Bydel  
Byvej anlægges fra Stationsvej gennem den 1. klynge. 
Bilbro anlægges over Vindinge Å. 
Landskabsbearbejdning og vandhåndtering i klynge 1 påbegyndes. 
Beplantning og stianlæg i klynge 1 igangsættes. 
Bydelsplads i klynge 1 klynge anlægges. 
Fælleshus klynge 1 påbegyndes forudsat alle 3 gårde er solgt  
 
Bymidte 
Påbegyndelse af:  
Jordarbejde og overordnet byggemodning med vandhåndtering 
Omlægning af Bøgehøjvej og kryds 
Stiforbindelse gennem Byfælled Nord  
Byparken med regnvandssøer og stier. 

Etape 3 
2022 

Bydel 
Landskabsbearbejdning mv. i klynge 1 færdiggøres 
Slidlag lægges på vejene. 
 
Bymidte 
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Færdiggørelse af:  
Jordarbejde, vandhåndtering, vej, kryds, stier 
Slidlag på ny Bøgehøjvej 
 
Bypark anlægges 
Byfælled syd med sportsfaciliteter anlægges. 
Ny daginstitution etableres 

Etape 4 Bydel 
Portalbroen i syd etableres  
 
Bymidte 
Ombygning af eksisterende skole, ny skole, musikskole påbegyndes 
Skoleforplads og parkering ved skolen anlægges 
Salg af arealer til boliger ved Byfælleden påbegyndes 
 
 

Etape 5 Bydel 
Infrastruktur, landskabsbearbejdning og bydelstorv i klynge 2 
påbegyndes. 
Den sydlige byvej færdiggøres mellem klynge 1 og Møllehøjvej inkl. 
bro anlægges over Pederstrup Bæk. 
 
Bymidte 
Ombygning af eksisterende skole, ny skole, musikskole 
færdiggøres.  

Etape 6 
 

Bydel 
Den sydlige byvej færdiggøres mellem klynge 1 og Møllehøjvej inkl. 
bro over Pederstrup Bæk færdiggøres. 
Infrastruktur, landskabsbearbejdning og bydelstorv i klynge 2 
færdiggøres. 
 
Bymidte 
Platformen anlægges. 

Etape 7 Bymidte 
Ungdomsskole etableres 
Infrastruktur, landskabsbearbejdning og bydelstorv i klynge 3 
påbegyndes. 
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Etape 8 
 

Bymidte 
Etablering af Multihal påbegyndes. 

Etape 9 
 

Bymidte 
Multihal færdiggøres. 

Etape 10 
 

Bymidte  
Bibliotek. 
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