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HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN 
 

 
Projektbeskrivelse for – ”Etablering af vådområde langs Pederstrup Bæk” 
 
Faaborg-Midtfyn har den 25. april 2023 søgt om godkendelse til at etablere et 
vådområdeprojekt langs Pederstrup Bæk st. 120-1410 m på ca. 24 ha. Projektet 
påvirker flere matrikler, se afsnittet; Projektets parter. 
 
Projektet sendes i offentlig høring og fremlæggelsen sker i henhold til § 15 i 
bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering 
m.v.  
Samtidig indhentes udtalelser fra interesserede myndigheder jf. § 14 i 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og 
-restaurering m.v. 
 
Projektet er i offentlig høring i 4 uger fra den 12. maj til 9. juni 2023. 
 
Efter høringen vurderer kommunen, om der kan meddeles endelig godkendelse 
efter vandløbsloven. Den endelige afgørelse kan påklages til bl.a. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 
 
Projektets parter 
Ansøger: Faaborg-Midtfyn Kommune, Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe    
 
Lodsejere: 

Navn Adresse Matrikel nr. Ejerlav  

Peter Rasmus 
Hovgaard 

Bøgehøjvej 5,  
5750 Ringe 

5g Pederstrup By, 
Sdr. Højrup 

Jette Valborg 
Sørensen og John 
Lohmann 

Sdr. Højrupvejen 53, 
5750 Ringe 

6r Pederstrup By, 
Sdr. Højrup 

Mads Kruse  Bøgehøjvej 2, st. th. 
5750 Ringe 

3a Pederstrup By, 
Sdr. Højrup 

Camilla Dam 
Kirkegaard Pedersen 
og Jann Laban 
Kirkegaard Pedersen 

Sdr. Højrupvejen 70, 
5750 Ringe 

2a Pederstrup By, 
Sdr. Højrup 

Landbrugsstyrelsen  Nyropsgade 30 
1780 København V 

4b Pederstrup By, 
Sdr. Højrup 

5h Pederstrup By, 
Sdr. Højrup 

6q Pederstrup By, 
Sdr. Højrup 

3m Pederstrup By, 
Sdr. Højrup 

6ba Sdr. Nærå By, 
Sdr. Nærå 
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Det ansøgte vådområdeprojekt omfatter hele eller dele af 7 matrikler. I forbindelse 
med projektet er der indgået skriftlig aftale med de enkelte lodsejere indenfor 
projektområdet om ændrede afvandingsforhold.  
 
Beskrivelse af vandløb 
Pederstrup Bæk, også navngivet Pederstrup Bæk – Ringstedgårdsbækken, er et 
offentligt vandløb, omfattet af Vandløbsregulativ for Pederstrup Bæk – 
Ringstedgårdsbækken, særbestemmelser samt Regulativ for offentlige vandløb, 
fællesbestemmelser.  
 
Vandløbet er målsat i statens Vandområdeplan, og er beskyttet efter 
Naturbeskyttelseslovens §3. 
 
Pederstrup Bæk – Ringstedgårdsbækken har udløb i Vindinge Å, som løber ud i 
Holkenhavn Fjord og derfra ud i Natura 2000-området Centrale Storebælt og 
Vresen.  
 
Hverken Pederstrup Bæk – Ringstedgårdsbækken eller Vindinge Å er udpeget 
som Natura 2000-område. 
 
Formål 
Projektet har til formål at hæve det generelle grundvandsniveau på projektarealet 
så der opnås en reduktion i udledning af kvælstof til hovedvandopland 1.14 
Storebælt, delvandopland Nyborg Fjord, Holckenhavn Fjord (86, 83).  
 
Ansøgningen – beskrivelse af projektet 
I forbindelse med den statslige vådområdeordning er der afgrænset et 
projektområde på ca. 24 ha langs Pederstrup Bæk igennem tekniske 
forundersøgelser samt detailprojektering.  
 
Projektområdet består primært af landbrugsarealer i omdrift samt naturarealer og i 
mindre grad skovområder. Realisering af projektet sker ved genskabelse af de 
naturlige hydrologiske forhold i området, hvor interne dræn og grøfter blokeres, og 
vandløbet Pederstrup Bæk genslynges.  
 
Projektets beliggenhed 
Projektområdet er beliggende umiddelbart nord for Pederstrup i Faaborg-Midtfyn 
Kommune, beliggenheden er vist i oversigtskortet i Figur 1. 
 
Det offentlige vandløb Pederstrup Bæk, er berørt af projektet på strækningen st. 
120-1.410 m. 
 
Desuden er en række private vandløb/dræn berørt af projektet.   
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Figur 1: Oversigtskort med angivelse af projektområdet 
(rød streg). 

 
Overordnet om projektet 
Overordnet omhandler projektet genskabelse af naturlig hydrologi indenfor 
projektområdet. Genskabelse af den naturlige hydrologi sker ved omlægning af 
vandløbet Pederstrup Bæk, afbrydelse af intern dræning og omlægning af dræn fra 
oplandet. Overskudsjord indbygges på omkringliggende markarealer samt indenfor 
projektområdet.  
 
Tiltagene fremgår af bilag A.  
 
Der gennemføres følgende projekttiltag: 

• Frilægning af Pederstrup Bæk (ca. 150 m) 

• Genslyngning af Pederstrup Bæk på 3 
delstrækninger (samlet ca. 809 m, 2.455 m3) 

• Blokering af nuværende åbent forløb af Pederstrup 
Bæk (ca. 530 m, 2.325 m3) 

• Udlægning af gyde egnet grus (56 m3) amt 
variationsskabende sten (11 m3) 

• Etablering af ny Ø1000 mm røroverkørsel samt 
sikring af vej (30 m3)  

• Håndtering af 16 drænsystemer (blokeringer, nye 
ledninger og brønde, terrænreguleringer, stenkister 
mm.) 

Kotesystem i gældende ansøgning er angivet/omregnet til DVR90. 
 
Forundersøgelser 
De foreslåede projekttiltag er udarbejdet på baggrund af indledende teknisk 
forundersøgelse fra Bangsgaard &Paludan ApS. (september 2015), samt af 
Faaborg-Midtfyn Kommunes ejendomsmæssige kontakt samt forhandling med 
lodsejere. I forbindelse med disse forhandlinger er projektet ændret og tilpasset af 
flere omgange.  
 
Forundersøgelsen og efterfølgende supplerende undersøgelser danner grundlag 
for det udarbejdede detailprojekt og udbudsmateriale, som danner grundlag for 
nærværende ansøgning. 
 
Nuværende forhold  
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Indenfor projektområdet forefindes omdriftsarealer, naturarealer og skovarealer, 
som er drænet af dræn og grøfter i større eller mindre omfang.  
 
Området afgrænses generelt af stigende terræn.  
 
Projektbeskrivelse 
 
Omlægning af Pederstrup Bæk 
I forbindelse med indeværende projekt fritlægges, omlægges og forlænges 
vandløbet Pederstrup Bæk. 
Det nye vandløbs placering og udformning angives ud fra en afstandsangivelse i 
meter startende ved nuværende st. 130 m, hvor frilægningen starter. Forlægningen 
af vandløbet afsluttes i nuværende st. 1.236 m, som bliver ny st. 1.497 m. Udløbet 
fra projektområdet sker i nuværende st. 1.410 m, som bliver ny st. 1.669 m. 
Vandløbet bliver således 259 m længere indenfor projektområdet.  
 
Det nye profil etableres med en bundbredde på 0,6 m og et anlæg på 1:3, jf. Tabel 
1. Vandløbet etableres strækningsvist meget terrænnært, jf.  
 

 
Figur 2. Ved anlægsarbejdet skal det sikres, at der etableres et vandløbsprofil med 
en dybde på mindst 0,25 m. Det kan således blive nødvendigt in-situ at tilpasse 
bunden lokalt ved at ændre bundhældningen for at sikre denne dybde.  
  
 
I det nye profil udlægges der afslutningsvist variationsskabende sten samt gyde 
egnet grus. Der etableres herudover en ny Ø1000 mm røroverkørsel i ny st. 726-
732 m.  
 
På strækningen ca. ny st. 1.450-1.462 m etableres der i forbindelse med 
projektarbejdet et midlertidigt sandfang. Sandfanget etableres ved at sænke 
bunden med ca. 1 m til kote ca. 58,45 m på strækningen ca. st. 1.449-1.461 m. 
Anlægget etableres med udgangspunkt i 1:1,5, hvorved oven bredden på det nye 
vandløbstrace er den samme som op og nedstrøms. Det midlertidige sandfang 
etableres med det formål at fange eventuel sandtransport i forbindelse med 
genslyngingen af vandløbet.  
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Sandfanget markeres ved udlægning af et 1 m langt grusbånd i stentype I op og 
nedstrøms sandfanget. Grusbåndet skal have en mægtighed på ca. 0,2 m, hvorved 
der afgraves tilsvarende af vandløbsbunden. Samlet anvendes ca. 0,5 m3 af 
stentype I.  
 

Tabel 1: Angivelse af dimensioner indenfor 
projektområdet i forbindelse med forlægning af 
Pederstrup Bæk. Bundkoter angivet i () henviser til 
færdige koter efter stenudlægninger som ikke nedgraves. 

Nuværende st. Ny st. 
Regulativ 
bundkote 

Ny 
bundkote 

Bund- 
hældning 

Bund-
bredde 

Brink-
anlæg 

Bemærkning 

(m) (m) (m DVR90) (m DVR90) (‰) (m)   

130 130 62,08 62,08 * * * 
Start frilægning. 
Udløb Ø450 mm. 

    8,0 0,6 1:3  

205 205 61,26 61,48 * * * Eksisterende brønd. 

    4,8 0,6 1:3  

231 231 61,18 61,35 * * * Eksisterende brønd. 

    4,8 0,6 1:3  

280 280 61,08 61,12 * * * 
Udløb i eksisterende 
profil. 

    1,3   Nuværende forløb. 

318 318 60,99 61,07 * * * 
Start  
genslyngning 1. 

    1,7 0,6 1:3  

391 425 60,82 60,89 * * * 
Slut  
genslyngning 1. 

    1,8 0,6 1:3 Nuværende forløb. 

608 642 60,33 60,50 * * * 
Start  
genslyngning 2. 

    1,1 0,6 1:3  

 726  60,40 * * *  

    0,0   
Ny rørbro Ø1000 mm 
med bund i kote 
60,05 m. 

 732  60,40 * * *  

    1,0 0,6 1:3  

 875  60,25 * * * Start stryg. 

    6,0 0,6 1:3  

798 900 60,10 60,10 * * * 
Slut  
genslyngning 2. 

    2,2   Nuværende forløb. 

912 1.018 59,89 59,84 * * *  

913 1.019 59,89 60,10 * * * 
Start  
genslyngning 3. 

    1,5 0,6 1:3  

 1.165  59,88 * * *  

    * 0,6 1:3  

 1.166  (60,01) * * * 
Stenudlægning, 
bunden hæves til 
kote 60,01 m. 

    10,0 0,6 1:3  

 1.181  59,86 * * *  

    1,6 0,6 1:3  

 1.264  59,73 *    



 

 

Side 6 

Nuværende st. Ny st. 
Regulativ 
bundkote 

Ny 
bundkote 

Bund- 
hældning 

Bund-
bredde 

Brink-
anlæg 

Bemærkning 

(m) (m) (m DVR90) (m DVR90) (‰) (m)   

    * 0,6 1:3  

 1.265  (59,86) * * * 
Stenudlægning, 
bunden hæves til 
kote 59,86 m. 

    10,0 0,6 1:3  

 1.280  59,71 * * *  

    1,3 0,6 1:3  

1.236 1.497  59,41 * * * 
Slut  
genslyngning 3. 

 1.243 1.504  59,41 * * * 
Indløb eksisterende 
Ø600 mm rørbro. 

        

1.253 1.514  59,46 * * * 
Udløb eksisterende 
Ø600 mm rørbro. 

    1,9   Nuværende forløb. 

1.410 1.669 59,52 59,16 *   
Slut på 
projektstrækning i 
eksisterende bund. 

 
 

 
Figur 2: Længdeprofil af forlægning af Pederstrup Bæk 
med angivelse af nuværende terræn ud fra den digitale 
højdemodel. Der er opretholdelse af eksisterende 
vandløb mellem ny st. 280-318 m, st. 425-642 m, st. 900-
1.018 m og fra st. 1.497 m hvorfor højdemodellen ikke er 
retvisende for terræn/bundniveau på disse strækninger. 

 
Udlægning af stenmateriale  
Følgende stenblandinger anvendes: 
 
Stentype I 

Frilægning  

Genslyngnin

g 1 

Genslyngnin

g 2 
Genslyngnin

g 3 
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 Nøddesten   16-32 mm 
 85 % 
 Singels   32-64 mm 
 15 % 
 
Stentype II 
 Bundsten   100-250 mm 
 100 % 
 
Stentype III 
 Singels  32-64 mm 
 100 % 
 
Stenblandingerne skal være uden svage, porøse eller organiske materialer og må 
ikke indeholde nedknust materiale. Stenblandingerne skal ved mekanisk blanding 
fremstå som en homogen masse. 
 
Udlægning af variationsskabende sten 
I det nye forløb af Pederstrup Bæk udlægges der på de genslyngede strækninger 
variationsskabende sten i vandløbsbunden (stentype II). Udlægningen foretages 
med udgangspunkt i 1 sten pr. lbm. vandløbsstrækning, men må ikke fremstå 
symmetrisk.  
 
Der forventes anvendt ca. 11 m3 af stentype II. Udlægningen tilpasses det faktiske 
antal sten, som er til rådighed i det angivne volumen. 
 
Udlægning af stentype I 
På strækningerne ny st. 130-280 m, 875-900 m, 1.166-1.181 m og 1.265-1.280 m 
udlægges der afslutningsvist et 0,3 m tykt lag af stentype I i bunden af det nye 
vandløbsprofil, jf. Tabel 2. Ved udlægningen ”trækkes” gruset ca. 0,3 m op af 
skråningsanlægget. Forud for udlægningen afgraves vandløbsbunden i et 
nødvendigt omfang for at gøre plads til udlægningen. Der afgraves ikke af 
skråningsanlægget og omfanget af afgravningen varierer. På strækningen st. 130-
280 m, hvor vandløbet frilægges, vil der være strækninger hvor der ikke skal 
graves af bunden, men hvor grusset anvendes til at hæve bunden til den ønskede 
kote, når røret er fjernet. For strækningerne 1.166-1.181m og 1.265-1.280 m 
foretages der ved start af udlægningerne kun en afgravning på ca. 0,15 m som 
gradvist øges.   
 
Der anvendes i alt 56 m3 af stentype I. Stenmaterialet udlægges varieret således 
det ikke fremstår som et glat tæppe.  
 

Tabel 2: Angivesle af stræknigner hvor der udlægges 
stentype I.  

Station Afstand Mængde stentype 
I 

(m) (m) (m3) 

130-280 150 45 

875-900 25 5 

1.166-1.181 15 3 

1.265-1.280 15 3 
 
Etablering af røroverkørsel 
I forbindelse med forlægningen af Pederstrup Bæk genslyngning 2 skal der 
etableres en ny 6 m lang rørbro. Rørbroen forventes etableret i ny st. 726-732 m.  
 
Røret skal have en indre dimension på mindst Ø1000 mm og ilægges uden fald. 
Røret ilægges videre 0,35 m nedgravet i vandløbsbunden svarende til kote 60,05 
m.  
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Kørebredden på rørbroen etableres på mindst 4 m og skråningsanlægget mod 
kørefladen må ikke etableres stejlere end 1:2. Der skal over røret være et dække 
på mindst 0,4 m, hvorfor det kan blive nødvendigt at hæve vejen lokalt omkring 
broen. Der afsættes 30 m3 stabilgrus til at hæve vejen.  
 
Ved rørind- og udløb udlægges afslutningsvist erosionssikring med stentype II, 
svarende til ca. 1 m3.  
 
Omlægning af dræn fra oplandet 
Der er i projektområdet registreret 15 afvandingssystemer af forskellige typer og 
omfang. Håndteringen af de enkelte afvandingssystemer fremgår af Tabel A i Bilag 
1.  
 
Blokeringer 
Eksisterende forløb af Pederstrup Bæk (ca. 530 m) samt intern dræning i form af 
dræn og grøfter indenfor projektområdet blokeres, således der ikke forekommer 
drænende elementer indenfor projektområdet.  
 
De drænende elementer indenfor projektområdet afleder alene vand indenfor 
projektområdet.  
 
Blokeringen udføres med opgravet materiale fra etableringen af nyt forløb af 
Pederstrup Bæk, samt med skrab af vandløbets balker/kant således der opnås en 
glidende overgang mellem opfyldning og omgivende terræn. 
 
Terrænreguleringer 
De beskrevne anlægsarbejder forventes at medføre et jordoverskud, som 
genindbygges ved terrænreguleringer indenfor projektområdet på arealer der ikke 
er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt i lavning på matr.nr. 3a, 
Pederstrup By, Sdr. Højrup.  
 
Genindbygningen foretages direkte på eksisterende terræn uden forudgående 
jordbearbejdning. Indbygningen af jord må ikke antage en form der forhindrer 
afstrømningen af overfladevand fra et opstrøms liggende areal. Der må således 
ikke ske opbygning af ”jordvolde”. 
 
Konsekvenser for afvandingsforhold/hydrologi 
Ved de nuværende forhold fremstår projektområdet drænet med tilløb til 
Pederstrup Bæk.  
 
Ved projektet omlægges Pederstrup Bæk til et mere terrænnært forløb indenfor 
projektområdet. Ved forlægningen sikres det, at der ikke sker påvirkning af 
vandspejlsniveauet eller vandafledningsevnen i vandløbet udenfor projektområdet. 
Herunder er der taget særligt hensyn til de regnvandstilløb, som er registreret i den 
opstrøms del af vandløbet.  
 
Ved projektets realisering ledes vand fra det direkte opland via dræn til udløb på 
terræn indenfor projektområdet. Omlægningen sikrer, at der ikke sker påvirkning af 
vandafledningsevenen i drænene. Drænvandet vil herefter løbe på terræn eller 
infiltrere jordmatrixen inden tilløb til Pederstrup Bæk.  
 
Realisering af projektet genskaber den naturlige hydrologi indenfor projektområdet 
og hæver generelt vandstanden ved fjernelse af drænende elementer som dræn 
og grøfter. De fremtidige afvandingsforhold indenfor projektområdet forventes om 
sommeren at bestå af vandmættede/sump til fugtig eng på de laveste områder 
langs vandløbet. Der vil herfra være en gradient mod projektgrænsen, hvor 
arealerne gradvist bliver mere tørre. Ved udløb fra omlagte dræn vil fugtigheden 
fluktuere med afstrømningen fra tørt til vanddækket.  
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Afvandingsmæssige forhold på arealer udenfor projektgrænsen påvirkes ikke 
negativt af projektet idet der ved projektet er sikret, at alle kendte dræn og vandløb 
vil have fri afstrømning til projektområdet. 
 
Fremtidig vedligeholdelse 
Den fremtidige vedligeholdelse omfatter det omlagte forløb af Pederstrup Bæk 
samt omlagte dræn og grøfter. 
 
Det nye forløb af Pederstrup Bæk skal efter projektets afslutning fortsat være 
offentligt vandløb, vedligeholdelsen påhviler derfor Faaborg-Midtfyn Kommune.  
 
Øvrige omlagte dræn og grøfter vil fortsat være private og vedligeholdelsen 
påhviler derfor de berørte lodsejere.  
 
Konsekvens for okkerudvaskning 
Hovedparten af projektområdet er kategoriseret som ”lavbund ikke 
okkerklassificeret”. Ved projektets gennemførelse omlægges Pederstrup Bæk og 
vandstanden i projektområdet hæves. Den hævede vandstand indenfor 
projektområdet forventes at mindske risikoen for okkerudvaskning indenfor 
området. 
 
Myndighedskrav  
Realiseringen af projektet forudsætter godkendelse efter vandløbslovens § 16 om 
regulering af vandløb jf. vandløbslovens § 17. 
 
Gennemførelse af projektet forudsætter desuden dispensation efter 
naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Desuden skal der foretages en screening iht. Planlovens bestemmelser om VVM 
og en vurdering af om projektet påvirker et Natura 2000-område væsentligt iht. 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
 
Projektets økonomi  
Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet. Projektet er en del af det 
danske landdistriktsprogram 2016-20, som er finansieret af Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne samt af den danske stat. Udgiften 
til anlæg forventes at være ca. 1,67 mio. kroner. 
 
Ansøger har pligt til at foretage de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, hvis 
der i forbindelse med reguleringsprojektet opstår uforudsete påvirkninger af de 
omkringliggende arealer pga. projektet. Eventuelle krav om erstatning af tab, skal 
også rettes til ansøger.  
 
Tidsplan  
Godkendelse efter vandløbsloven forventes udsendt midt juni 2023. 
Klagefrist i henhold til godkendelse efter vandløbsloven forventes at udløbe midt 
juli 2023. 
Anlægsarbejdet forventes gennemført i efteråret 2023. 
Anlægsarbejdet forventes afsluttet november 2023. 
 
 

Venlig hilsen 
 
 
 
 
 
 
 

Henriette Rantzau Almtorp 
Naturgeograf 
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Bilag 1 
 
 

Tabel A: Håndtering af afvandingssystemer registreret i 
forbindelse med projektområdet.  

Drænsystem 
nr.  

Beskrivelse og håndtering 

1 Der er i Pederstrup Bæk registreret et Ø110 mm dræntilløb i 
kote 61,22 m. Drænets præcise forløb er ikke kendt.  
 
Der etableres først en ca. 5 m lang søgerende et par meter fra 
vandløbet for at lokalisere drænet. Drænet forventes at have et 
forløb mod øst parallelt med skoven. Der graves derfor endnu 
en søgerende fra skoven og ca. 20 m ud i skellet mellem 
matr.nr. 2a og 3a, Pederstrup By, Sdr. Højrup. Der graves 
ligeledes en søgerende fra skoven og ca. 40 m ud langs med 
projektgrænsen. 
 
Søgningen af drænet sker i etaper, hvis drænet findes ved den 
første søgerende ved vandløbet udføres den næste og så 
fremdeles. Findes drænet ikke kontaktes tilsynet. Når drænet er 
fundet kontaktes tilsynet forud for det videre arbejde. 
 
Drænet forventes omlagt efter følgende beskrivelse, men 
tilpasses afhængig af resultatet af søgerenderne.  
 
Ved projektgrænsen forventes drænet at være beliggende 1,25 
m under terræn svarende til kote ca. 62,75 m. Der etableres en 
gennemløbsbrønd i Ø400 mm opføringsrør der monteres med 
dæksel ved terrænoverfladen og et 30 cm dybt sandfang. Fra 
brønden etableres en ny op til 60 m lang Ø160 mm tæt ledning, 
der føres til udløb i en stenkiste i kote 62,5 m. Ved rørudløbet 
afrømmes terrænet til kote 62,4 m. Afrømningen fortsættes 
mod vest indtil det eksisterende terræn er under kote 62,4 m 
forventet ca. 15 m. Afrømningen vil have en mægtighed på op 
til ca. 0,3 m og udføres ved rørudløbet i en bredde på ca. 1 m 
og øges gradvist til ca. 5 m. Afrømningen foretages med 
glidende overgang til omgivende terræn. Der forventes afgravet 
ca. 20 m3 jordvolumen.  
 
Afgravet materiale genindbygges lokal mod nord og syd langs 
markkanten, hvor der i dag er et terrænspring. Indbygningen 
sker med glidende overgang til eksisterende terræn. 
 
Den eksisterende drænledning blokeres på 3 lokaliteter, hhv. 
ved udløbet i Pederstrup Bæk, ved ny stenkiste og ved ny 
gennemløbsbrønd, svarende til de 3 søgerender.  
 

2 Drænet (ca. Ø300 mm) har udløb i det rørlagte vandløbs sidste 
brønd før det åbne forløb i kote 61,27 m. Drænets forløb mod 
øst er ikke kendt.  
 
Drænet frit graves indledningsvist ved vandløbsbrønden og 
følges mod øst til projektgrænsen, svarende til ca. 170 m. Hvis 
ledningen på strækningen er beliggende dybere end ca. 2 m 
indstilles arbejdet med frigravning. Såfremt bunden af 
ledningen overstiger kote 61,5 m inden den angivne afstand for 
frigravning, indstilles arbejdet med frigravningen. Når drænet er 
frigravet kontaktes tilsynet. Frigravningen anvendes dels til 
lokalisering af drænets faktiske forløb og dybde samt til 
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lokalisering af eventuelle tilløb til ledningen indenfor 
projektområdet. Eventuelle tilløb håndteres ”in-situ” efter 
nærmere aftale med tilsynet.  
 
Drænet forventes omlagt efter følgende beskrivelse, men 
tilpasses afhængig af resultatet af frigravningen. Frigravningen 
foretages således forud for øvrige tiltag. 
 
Ved projektgrænsen forventes drænet at være beliggende 
omkring kote ca. 61,7 m, men det forventes ligeledes at denne 
kan afvige, samt at det ikke er muligt at frigrave ledningen helt 
frem til projektgrænsen. Der etableres en gennemløbsbrønd i 
Ø600 mm brønd der monteres med dæksel ved 
terrænoverfladen og et 30 cm dybt sandfang. Fra brønden 
etableres en ny 130 m lang Ø400 mm tæt ledning, der føres til 
udløb i en stenkiste i kote 61,5 m. Den nye ledning er ved 
projektforslaget angivet til at følge det eksisterende trace. Det 
står entreprenøren frit at lægge ledningen parallelt med den 
eksisterende, hvis dette er lettere rent anlægsteknisk.  
 
Fra rørudløbet foretages der en terrænregulering på samlet ca. 
7.200 m2, hvor terrænet sænkes til kote 61,3 m. Reguleringen 
vil have en mægtighed på op til ca. 1 m med et gennemsnit på 
ca. 0,55 m. Langs kanten af afgravningsfladen laves der en 
glidende overgang til omgivende terræn med udgangspunkt i 
anlæg 1:3 (forventet areal på ca. 1.200 m2), men denne 
tilpasses løbende de faktiske forhold. Der forventes afgravet ca. 
4.600 m3 jordvolumen. 
 
Langs det nuværende forløb af Pederstrup Bæk skal det sikres, 
at terrænet er beliggende i mindst kote 61,8 m. Der foretages 
derfor en gennemgang over en strækning på op til 120 m, hvor 
der kun forventes opbygning på ca. 60 m, jf. Figur 3. Der 
forventes en opbygning på 0,1-0,5 m i et 3 m bredt bælte, 
svarende til indbygning af ca. 60 m3 jordvolumen. 
 

 
Figur 3: Længdeprofil af nuværende terræn med forslag til 
terrænopbygning og stenkam.  

Der etableres et nyt udløb til Pederstrup Bæk i form af en ca. 10 m 
lang og 1 m bred ”stenkarm” i kote 61,35 m bestående af stentype 
III. Karmen stensikres med et ca. 0,3 m tykt lag stenmateriale og 
stensikringen føres ned af skråningsanlægget indtil bundniveau i 
Pederstrup Bæk.  
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Der forventes anvendt 5 m3 af stentype III. 
 
Afgravet materiale genindbygges syd og øst for 
afgravningsfladen. Forud for projektet vil det være afklaret om 
en delmængde af jordvolumenet skal indbygges i lavning på 
marken umiddelbart øst for projektområdet (matr.nr. 3a, 
Pederstrup By, Sdr. Højrup), som angivet på Bilag 2. 
Indbygningen sker med glidende overgang til eksisterende 
terræn og med afsluttende udlægning af muldlag. 
 
Den eksisterende drænledning fjernes/knuses og tildækkes på 
den frit gravede strækning inden for projektområdet.  
 

3 Der er til Pederstrup Bæk registreret et Ø150 mm dræntilløb. 
Pederstrup Bæk forlægges mod vest ind mod dræntilløbet. Ved 
forlægningen forventes dræntilløbet at blive gravet over. 
Drænet føres til udløb i det nye profil når dette træffes. Drænets 
forløb mod øst, som afskæres ved forlægningen, blokeres.  
 

3.1 Der er til Pederstrup Bæk registreret et regnvandstilløb samt et 
mindre dræntilløb. Pederstrup Bæk opretholdes på strækningen 
ved regnvandstilløbet mens vandløbet forlægges mod vest ind 
mod det mindre dræntilløb. Ved forlægningen forventes 
dræntilløbet at blive gravet over. Drænet føres til udløb i det 
nye profil når dette træffes. Drænets forløb mod øst, som 
afskæres ved forlægningen, blokeres.  
 

4 Der er registreret 3 rørtilløb til samme grøft. Der etableres en 
udvidet stenkiste ved rørudløbene. Stenkisten etableres over 
en strækning på ca. 3 m i hele grøftens bredde.  
 

5 Der er registreret et dræntilløb i kote 61,12 m. Ved skovbrynet 
er der registreret en Ø300 mm plastikbrønd med udløb mod 
vandløbet. Brønden fjernes og der etableres en stenkiste i kote 
60,80 m til overrisling over terræn. Derpå foretages et ca. 6 m 
langt terrænskrab med en mægtighed på op til 0,4 m og en 
bredde på 1-2 m, så vandet ledes gennem den lille jordvold og 
ud på engen. 
 
Der forventes at skulle bortskrabes ca. 2 m3 jord, som 
genindbygges lokalt.  
 

6 Der er registreret et rørtilløb i kote 60,78 m. Ved skovbrynet er 
der registreret en Ø300 mm plastikbrønd med udløb mod 
vandløbet. Brønden fjernes og der etableres en stenkiste i kote 
60,70 m til overrisling over terræn. Derpå foretages et ca. 5 m 
langt terrænskrab med en mægtighed på op til 0,3 m og en 
bredde på 1-2 m, så vandet ledes gennem den lille jordvold og 
ud på engen i kote ca. 60,60 m. 
 
Der forventes at skulle bortskrabes ca. 2 m3 jord, som 
genindbygges lokalt.  
 

7 Der er registreret et rørtilløb i kote 61,26 m til en mindre grøft. 
Efter et 30 m langt forløb leder grøften drænvandet gennem en 
Ø300 mm røroverkørsel med udløb i kote 60,81 m. I 
forlængelse af røroverkørslen etableres en stenkiste til 
overrisling af drænvandet over terræn. 5 m af den eksisterende 
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grøft nedstrøms fyldes op ved terrænskrab til kote maksimalt 
kote 60,70 m. 
 

8 Der er blevet oplyst om tilstedeværelsen af 2 stk. 
drænledninger med udløb i vandløbet, hvoraf kun det ene er 
fundet (Ø110 mm i kote 59,97 m). Drænledningernes forløb i 
marken er ikke kendt. 
 
Der etableres først en ca. 80 m lang søgerende langs 
projektgrænsen. Når drænene er fundet kontaktes tilsynet forud 
for det videre arbejde. 
 
Drænene forventes omlagt efter følgende beskrivelse, men 
tilpasses afhængig af resultatet af søgerenden.  
 
Nordligt dræn 
Ved projektgrænsen/søgerenden forventes drænet at være 
beliggende 1,25 m under terræn svarende til kote ca. 61,25 m. 
Der etableres en gennemløbsbrønd i Ø400 mm opføringsrør, 
der monteres med dæksel ved terrænoverfladen og et 30 cm 
dybt sandfang.  
 
Fra brønden etableres en ny op til 45 m lang Ø160 mm tæt 
ledning, der føres til udløb i en stenkiste i kote 61,15 m. Ved 
rørudløbet afrømmes terrænet til kote 61,10 m. Afrømningen 
fortsættes mod øst indtil det eksisterende terræn er under kote 
61,10 m. Afrømningen vil have en mægtighed på op til ca. 0,15 
m og udføres på et ca. 830 m2 stort areal, hvor af en del af det 
er opfyldningen af det eksisterende forløb af Pederstrup Bæk, 
jf. afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Afrømningen 
foretages med glidende overgang til omgivende terræn. Der 
forventes afgravet ca. 125 m3 jordvolumen.  
 
Afgravet materiale forventes genindbygget lokalt i forbindelse 
med opfyldningen af det eksisterende forløb af Pederstrup 
Bæk, jf. afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. 
 
Den eksisterende drænledning blokeres på 2 lokaliteter, hhv. 
ved ny stenkiste og ved ny gennemløbsbrønd.  
 
Sydligt dræn 
Ved projektgrænsen/søgerenden forventes drænet at være 
beliggende 1,25 m under terræn svarende til kote ca. 61,75 m. 
Der etableres en gennemløbsbrønd i Ø400 mm opføringsrør, 
der monteres med dæksel ved terrænoverfladen og et 30 cm 
dybt sandfang.  
 
Fra brønden etableres en ny op til 60 m lang Ø160 mm tæt 
ledning, der føres til udløb i en stenkiste i kote 61,50 m.  
 
Den eksisterende drænledning blokeres på 2 lokaliteter, hhv. 
ved ny stenkiste og ved ny gennemløbsbrønd.  
 

9 Umiddelbart syd for eksisterende sø er der registreret en brønd 
med afløb i kote 60,14 m ved et Ø110 mm rør.  
 
Det eksisterende afløbsrør udskiftes med et nyt 30 m langt tæt 
Ø110 mm rør som føres til udløb i stenkiste i kote 60,05 m.  
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Fra rørudløbet afrømmes et ca. et ca. 0,2 ha stort område med 
ca. 0,3-0,4 m, svarende til ca. 800 m3 overjord. De centrale ca. 
950 m2 afrømmes til kote 59,95 m, mens den resterende del 
afrømmes således at der opstår en glidende overgang til 
eksisterende terræn.  
 
Langs grusvejen mod syd etableres en ny ca. 160 m lang grøft 
med en bundbredde på 0,5 m og et anlæg på 1:3. Grøften 
startes i kote 60,30 m og anlægges med jævnt fald de første 40 
m til kote 59,85 m. Herefter føres grøften med jævnt fald frem til 
udløb i Pederstrup Bæk i kote 59,70 m. Umiddelbart før udløbet 
i Pederstrup Bæk etableres en ca. 13 m lang rørbro i Ø300 mm 
sort ribberør. Der skal sikres en kørebredde på mindst 4 m over 
rørbroen. Der forventes afgravet ca. 700 m3 overjord. 
 

 
Figur 4: Længdeprofil af nu grøft ved system 9 og 10.  

Langs den nye grøft på strækningen afstand 60-80 m etableres en ca. 
20 m lang og 1 m bred ”stenkarm” i kote 60,05 m bestående af 
stentype III. Karmen stensikres med et ca. 0,15 m tykt lag 
stenmateriale og stensikringen føres ned af skråningsanlægget indtil 
bundniveau i grøften.  
 
Der forventes anvendt 5 m3 af stentype III. 
 
Afgravet materiale genindbygges i forbindelse med 
opfyldningen af det eksisterende forløb af Pederstrup Bæk, jf. 
afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., eller i umiddelbar 
tilknytning til afgravningsstedet efter nærmere aftale med 
tilsynet.  
 
Den eksisterende drænledning blokeres ved eksisterende 
brønd, hvor ledningen omlægges.   
 

10 Der er blevet oplyst om tilstedeværelsen af et mindre 
drænsystem med udløb i Pederstrup Bæk via et Ø110 mm rør i 
kote 59,65 m. Drænledningernes forløb i marken er ikke 
nærmere kendt. 
 
Der etableres først en ca. 25 m lang søgerende langs 
projektgrænsen. Når drænet er fundet kontaktes tilsynet forud 
for det videre arbejde. 
 
Drænet forventes omlagt efter følgende beskrivelse, men 
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tilpasses afhængig af resultatet af søgerenderne. 
 
Ved projektgrænsen/søgerenden forventes drænet at være 
beliggende 1,25 m under terræn svarende til kote ca. 61,25 m. 
Der etableres en gennemløbsbrønd i Ø400 mm opføringsrør, 
der monteres med dæksel ved terrænoverfladen og et 30 cm 
dybt sandfang.  
 
Fra brønden etableres en ny op til 96 m lang Ø110 mm tæt 
ledning, der føres til udløb i samme stenkiste som system 9 i 
kote 60,05 m.  
 
Den eksisterende drænledning blokeres på 1 lokalitet ved ny 
gennemløbsbrønd.  
 

11 Det er oplyst, at der skal være et drænsystem på lokaliteten. 
Det har dog ikke været muligt at lokaliserer systemet ved 
besigtigelse af arealet.  
 
Der etableres en søgerende på 20 m langs med grusvejen. 
Træffes et dræn kontaktes tilsynet, og der foretages en 
drænblokering.  
 
I forbindelse med genslyngingen af Pederstrup Bæk krydses 
drænsystemet potentielt 5 gange. Såfremt drænet træffes ved 
anlægsarbejdet skal der foretages en blokering af drænet på 
begge sider af krydsningspunktet svarende til samlet op til 10 
drænblokeringer.  
 

12 Der er i området registreret en ca. 35 m lang tilvokset grøft, 
som blokeres ved kantskrab, som eventuelt suppleres med 
materiale fra nyt profil af Pederstrup Bæk. Der forventes 
anvendt ca. 1 m3 pr. løbende meter grøft.  
 
På luftfoto fra 2010 er der registreret tegn på et mere 
omfattende dræningssystem, jf. Figur 5. Der etableres 3 
søgerender på hhv. 10, 15 og 20 m. Træffes der drænledninger 
kontaktes tilsynet. Hvorefter der aftales en nærmere håndtering 
af disse.  
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Figur 5: Luftfoto fra 2010 (https://www.geofyn.dk/).   

13/14 Der er registreret et rørafløb i søen, jf. Figur 6. Forløbet af røret 
er dog ikke kendt, men det forventes at det forløber mod nord. 
Der etableres en søgerende på ca. 25 m nord for søen.  
 
Rørledningen blokeres og fjernes fra søen. Ligeledes fjernes 
det ”andehus” der står i søen.  
 

 
Figur 6: Rørudløb fra sø.  

I søens vestlige side er der registreret et terrænnært afløb. 
Dette afløb suppleres med en stensikring svarende til 
etableringen af en stenkiste i kote 62,40 m.  

15 Der er i søens nordlige del registreret en ca. Ø300 mm 
betonbrønd. Brønden fjernes og der etableres en stenkiste som 
afløb fra søen i kote 61,80 m. I forlængelse af stenkisten 
foretages der et kileformet terrænskrab mod nord over ca. 20 m 
til der træffes terræn under kote 61,80 m. Skrabet udføres med 
en bredde på 3-5 m med en mægtighed på ca. 0,1-0,2 m, 
svarende til ca. 12 m3. 

https://www.geofyn.dk/
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Drænet blokeres ligeledes ved udløbet i grøften.  
 
Grøften blokeres over en strækning på ca. 110 m. Det 
forventes at blokeringen skal foretages med tilkørt jordmateriale 
fra andre anlægselementer herunder genslyngning 3 af 
Pederstrup Bæk. Forud for blokeringen skal der på grøftens 
østlige side foretages den nødvendige rydning/beskæring af 
træer og buske. Der forventes anvendt ca. 300 m3 tilkørt jord. 
 

16 I hjørnet syd for grusvej og vest for Hestehavevej blev der ved 
rådgives besigtigelse registreret vandopbygning, samt 
overfladevand, som løber henover grusvejen. For at forebygge 
disse hændelser etableres der et ca. 160 m2 stort og 0,45 m 
dybt terrænskrab. Den centrale del afgraves til kote 60,00 m 
med anlæg 1:10 til omgivende terræn, svarende til ca. 75 m3 
jord. Afgravet jord planeres ud i umiddelbar tilknytning til 
afgravningen herunder særligt mod øst mod Hestehavevej, 
hvor terrænet bygges jævnt op mod vejen der er beliggende i 
ca. kote 60,85 m.  
 
I den nordlige ende af afskrabningsarealet placeres en 0,5 m 
høj Ø300 mm brønd monteret med kuppelrist med overløb i 
kote 60,30 m. Fra brønden føres et ca. 11 m langt Ø110 mm 
tæt rør under grusvejen og til udløb i Pederstrup Bæk i ca. kote 
59,75 m.  
 
Bemærk, at der på østsiden af Hestehavevej er registreret 
et kabel (fibernet) fra Energi Fyn. Ud fra angivelsen af 
ledningens placeringen skulle der ikke være udfordringer i 
forhold til det beskrevne anlægsarbejde, men entreprenør skal 
udvise nødvendig forsigtighed i forbindelse med udførelsen.   
 

 


